

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Data keterlambatan pembuatan rearcone pesawat NC212.....	13
Gambar I.2 Diagram Fishbone keterlambatan pada proyek.....	14
Gambar II.1 Project Schedule Management Overview.....	24
Gambar II.2 Keterkaitan antara waktu, biaya, dan kualitas	26
Gambar II.3 <i>Critical Path Method</i>	27
Gambar III.1 Model Konseptual	39
Gambar III.2 Sistematis Pemecahan Masalah	41
Gambar IV.1 WBS Proyek RearCone NC212	49
Gambar IV.2 Diagram Network CPM	67
Gambar V.1 <i>Stringers</i> atau balok lintang.....	76
Gambar V.2 <i>Skins</i> atau permukaan	77
Gambar V.3 <i>Network Diagram</i>	87