

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel I.1 Data pengerjaan proyek oleh unit SDD pada Januari-Desember 2012 ... | 3 |
| Tabel I.2 Perbandingan ISO 9001 dan CMMI | 4 |
| Tabel II.1 Area Proses CMMI..... | 17 |
| Tabel IV. 1 Estimasi Waktu Proses Penilaian..... | 33 |
| Tabel IV. 2 Daftar Dokumen Penilaian..... | 39 |
| Tabel IV. 3 Status Implementasi Praktik..... | 43 |
| Tabel IV. 4 Hasil Penilaian Perencanaan Proyek..... | 43 |
| Tabel IV. 5 Kelemahan Area Proses Perencanaan Proyek | 44 |
| Tabel IV. 6 Hasil Penilaian Manajemen Persyaratan..... | 45 |
| Tabel IV. 7 Kelemahan Area Proses Manajemen Persyaratan | 46 |
| Tabel IV. 8 Hasil Penilaian Pengawasan dan Pengendalian Proyek..... | 47 |
| Tabel IV. 9 Kelemahan Area Proses Pengawasan dan Pengendalian Proyek..... | 48 |
| Tabel IV. 10 Hasil Penilaian Pengukuran dan Analisis | 48 |
| Tabel IV. 11 Kelemahan Area Proses Pengukuran dan Analisis | 49 |
| Tabel IV. 12 Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Proses dan Produk | 52 |
| Tabel IV. 13 Kelemahan Area Proses Penjaminan Kualitas Proses dan Produk.... | 53 |
| Tabel IV. 14 Hasil Penilaian Manajemen Konfigurasi | 54 |
| Tabel IV. 15 Kelemahan Area Proses Manajemen Konfigurasi | 55 |
| Tabel IV. 16 Hasil Penilaian Manajemen Perjanjian Pemasok..... | 56 |
| Tabel V. 1 <i>Gap</i> pada Area Proses Perencanaan Proyek..... | 60 |
| Tabel V. 2 <i>Gap</i> pada Area Proses Manajemen Persyaratan..... | 60 |
| Tabel V. 3 <i>Gap</i> pada Area Proses Pengawasan dan Pengendalian Proyek..... | 61 |
| Tabel V. 4 <i>Gap</i> pada Area Proses Pengukuran dan Analisis | 61 |
| Tabel V. 5 <i>Gap</i> pada Area Proses Penjaminan Kualitas Proses dan Produk | 62 |
| Tabel V. 6 <i>Gap</i> pada Area Proses Manajemen Konfigurasi | 63 |
| Tabel V. 7 <i>Gap</i> pada Area Proses Manajemen Perjanjian Pemasok..... | 63 |
| Tabel V. 8 Rekomendasi Perbaikan | 64 |