

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya.....	28
Tabel II.2 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya (lanjutan) .....	29
Tabel II.3 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya (lanjutan) .....	30
Tabel IV.1 Rencana Anggaran Biaya.....	36
Tabel IV.2 WBS <i>Dictionary</i> .....	37
Tabel IV.3 WBS <i>Dictionary</i> (Lanjutan).....	38
Tabel IV.4 Proporsi Pekerjaan Proyek.....	39
Tabel IV.5 Durasi Perencanaan Proyek .....	40
Tabel IV.6 Perhitungan Progres Nilai Proporsi Pekerjaan.....	41
Tabel IV.7 Perhitungan Progres Nilai Proporsi Pekerjaan (Lanjutan).....	42
Tabel IV.8 Perhitungan Nilai Varians dan Index Kerja.....	42
Tabel IV.9 Perhitungan Nilai Varians dan Index Kerja (Lanjutan) .....	43
Tabel IV.10 Nilai ETS dan ETS tiap Hari .....	44
Tabel IV.11 Hasil Perhitungan CPM .....	48
Tabel IV.12 Hasil Perhitungan CPM (Lanjutan) .....	49
Tabel IV.13 Biaya dan Durasi <i>Crashing</i> .....	51
Tabel IV.14 Hasil Iterasi <i>Crashing</i> .....	52
Tabel V.1 Analisis Perbedaan Aktivitas pada Pengerjaan Proyek.....	54
Tabel V.2 Aktivitas <i>Critical Path</i> Proyek.....	55
Tabel V.4 Perhitungan Durasi Aktivitas Penarikan Kabel Distribusi.....	57
Tabel V.5 Perhitungan Total Biaya <i>Crash</i> pada Penarikan Kabel Distribusi .....	58
Tabel V.6 Perhitungan Durasi Aktivitas Instalasi ODP dan <i>Splitter</i> .....	60
Tabel V.7 Perhitungan Total Biaya <i>Crash</i> pada Instalasi ODP dan <i>Splitter</i> .....	61
Tabel V.8 Biaya dan Durasi <i>Crashing</i> .....	65
Tabel V.9 Hasil Iterasi Pertama pada <i>Crashing</i> .....	65
Tabel V.10 Hasil Iterasi Kedua pada <i>Crashing</i> .....	66
Tabel V.11 Hasil Iterasi Ketiga pada <i>Crashing</i> .....	66
Tabel V.12 Analisis Hasil Iterasi <i>Crashing</i> .....	67