

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISTILAH	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
Bab I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	6
I.3 Tujuan Penelitian	7
I.4 Batasan Penelitian	7
I.5 Manfaat Penelitian	7
I.6 Sistematika Penulisan	7
Bab II LANDASAN TEORI	9
II.1 Kajian Literatur	9
II.1.1 Penelitian oleh Miklosik (2015).....	9
II.1.2 Penelitian oleh Young dkk (2014)	10
II.1.3 Penelitian oleh Backlund dkk (2015).....	11
II.1.4 Penelitian oleh Albrecht dkk, 2015.....	11
II.1.5 Penelitian oleh Rendon (2008).....	12
II.1.6 Penelitian oleh (Rendon, 2016).....	12
II.1.7 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.....	14
II.2 Manajemen Proyek	17
II.3 <i>Knowledge Areas</i> Manajemen Proyek	18
II.4 <i>Project Procurement Management</i>	20
II.4.1 Proses pada <i>Project Procurement Management</i>	21
II.5 <i>Project Management Maturity Model (PMMM)</i>	23
II.6 Level pada <i>Project Management Maturity Model (PMMM)</i>	24
II.7 Proses pada <i>Project Management Maturity Model (PMMM)</i>	25
II.8 Perbandingan Model Tingkat Kematangan Manajemen Proyek	26
II.9 <i>Evidence Gathering</i> (Pengumpulan Bukti).....	27
II.10 <i>Self-Assessment Survey</i>	28
Bab III METODOLOGI PENELITIAN	29
III.1 Model Konseptual	29
III.2 Sistematika Pemecahan Masalah	30
Bab IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	33
IV.1 Gambaran Umum Unit <i>General Affair</i>	33

IV.1.1	Struktur Organisasi PT PQR Unit <i>General Affair</i>	33
IV.1.2	Deskripsi Pekerjaan pada Divisi <i>Procurement</i> (Pengadaan) ...	33
IV.2	Penentuan Kriteria Penilaian <i>Project Procurement Management Maturity Model</i>	34
IV.2.1	<i>Plan Procurement Management</i>	34
IV.2.2	<i>Conduct Procurements</i>	35
IV.2.3	<i>Control Procurements</i>	36
IV.3	Instrumen Penelitian Crawford (2015)	39
IV.4	Pengumpulan Data	44
IV.4.1	Data Hasil Wawancara <i>Self-Assessment Survey</i> dan Data <i>Evidence</i>	44
IV.5	Pengolahan Data	53
IV.5.1	Penyusunan <i>Self-Assessment Survey</i>	53
IV.5.2	Penentuan Tingkat Kematangan	72
Bab V	ANALISIS DATA	75
V.1	Analisis Kematangan Manajemen Pengadaan Proyek.....	75
V.1.1	<i>Plan Procurement Management</i>	75
V.1.2	<i>Conduct Procurements</i>	76
V.1.3	<i>Control Procurements</i>	77
V.2	Analisis Kesenjangan dan Rekomendasi Perbaikan Proses.....	78
Bab VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
VI.1	Kesimpulan	82
VI.2	Saran	82
VI.2.1	Saran untuk perusahaan	82
VI.2.2	Saran untuk penelitian selanjutnya	82
	DAFTAR PUSTAKA.....	83
	LAMPIRAN.....	85