

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Dampak Ekonomi Tahap Konstruksi Pembangunan Infrastruktur (Perhitungan Bappenas, 2017)	1
Gambar I.2 Kurva S Proyek Primaamerta	6
Gambar III.1 Metode Konseptual	17
Gambar III.2 Sistematika Pemecahan Masalah	19
Gambar IV.1 <i>Work Breakdown Structure</i>	25
Gambar IV.2 Kurva S Rencana.....	32
Gambar IV.3 Kurva S Pelaksanaan.....	33
Gambar IV.4 Perbandingan Kurva S rencana dengan Kurva S pelaksanaan.....	34
Gambar IV.5 <i>Fishbone</i> Diagram Proyek Terlambat	35
Gambar IV.6 <i>Network Diagram</i> Proyek Primaamerta sebelum dilakukan Fast Tracking Method	40
Gambar IV.7 Sebelum dilakukan <i>Fast Tracking Method</i>	42
Gambar IV.8 Setelah dilakukan <i>Fast Tracking Method</i>	42
Gambar IV.9 <i>Network Diagram</i> Proyek Primaamerta setelah dilakukan Fast Tracking Method	46
Gambar V.1 Kurva S Proyek Primaamerta.....	47
Gambar V.2 Sebelum dilakukan <i>Fast Tracking Method</i>	64
Gambar V.3 Setelah dilakukan <i>Fast Tracking Method</i>	64
Gambar V.4 Penjadwalan ulang dengan tidak menggunakan <i>fast tracking method</i>	65
Gambar V.5 Penjadwalan Ulang Dengan Menggunakan <i>Fast Tracking Method</i> ..	66
Gambar V.6 SOP Usulan Pada Proyek Primaamerta.....	70