

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR SINGKATAN .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
Bab I PENDAHULUAN .....	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Perumusan Masalah .....	6
I.3 Tujuan Penelitian .....	7
I.4 Batasan Penelitian .....	7
I.5 Manfaat Penelitian .....	7
I.6 Sistematika Penulisan .....	7
Bab II LANDASAN TEORI.....	9
II.1 <i>Project</i> .....	9
II.2 <i>Project Management</i> .....	9
II.3 <i>Earned Value Management</i> .....	10
II.4 <i>Schedule Variance</i> .....	11
II.5 <i>Schedule Performance Index</i> .....	11
II.6 <i>Critical Path Method</i> .....	12
II.6.1 Jalur Kritis dan <i>Float</i> .....	12
II.7 <i>Schedule Compression</i> .....	13
II.8 Kajian Literatur .....	14
II.8.1 Penelitian Samira Zareei (2016) .....	14
II.8.2 Penelitian Andrea Saputra (2017).....	15
II.8.3 Penelitian Yohanes Stefanus, dkk (2017) .....	15
Bab III METODOLOGI PENELITIAN.....	17
III.1 Model Konseptual.....	17

III.2	Sistematika Pemecahan Masalah .....	19
III.2.1	Tahap Identifikasi .....	20
III.2.2	Tahap Pengumpulan Data .....	20
III.2.3	Tahap Pengolahan Data .....	21
III.2.4	Tahap Analisis Data .....	22
III.2.5	Tahap Kesimpulan dan Saran .....	22
Bab IV	PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA .....	23
IV.1	Objek Penelitian .....	23
IV.2	Pengumpulan Data .....	23
IV.2.1	<i>Statement of Work</i> .....	23
IV.2.2	<i>Work Breakdown Structure</i> .....	24
IV.2.3	Jadwal Proyek .....	27
IV.2.4	Rincian Anggaran Biaya (RAB) .....	27
IV.2.5	Bobot Pekerjaan .....	28
IV.3	Pengolahan Data .....	30
IV.3.1	<i>Variance and Trend Analysis</i> .....	30
IV.3.2	<i>Root Cause Analysis Method</i> .....	34
IV.3.3	Penjadwalan Ulang Proyek Dengan Menggunakan <i>Fast Tracking Method</i> .....	36
Bab V	ANALISIS DATA .....	47
V.1	<i>Analisis Variance and Trend Analysis</i> .....	47
V.1.1	Analisis <i>Schedule Variance</i> dan <i>Schedule Performance Index</i> .....	48
V.2	Analisis Identifikasi Akar Penyebab Keterlambatan Proyek .....	52
V.3	Analisis perbandingan metode eksisting dan metode jalur kritis .....	53
V.4	Analisis <i>Critical Path Method</i> .....	55
V.4.1	Analisis Penentuan Jalur Kritis sebelum dan sesudah dilakukan <i>fast tracking method</i> .....	55
V.4.2	Analisis Penentuan Jalur Kritis sebelum dan sesudah dilakukan <i>fast tracking method</i> .....	61
V.4.3	Analisis kegiatan kritis .....	61
V.5	Analisis Penjadwalan Ulang Proyek Dengan Menggunakan <i>Fast Tracking Method</i> .....	63

V.6	Implikasi Manajerial .....	69
Bab VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
VI.1	Kesimpulan .....	71
	VI.1.1 Saran .....	71
	DAFTAR PUSTAKA .....	72