

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Analisis Varians Terpadu	22
Tabel II. 2 Analisis varins terpadu SPI	22
Tabel IV. 1 Rencana Anggaran Biaya	37
Tabel IV. 2 <i>WBS Dictionary</i>	39
Tabel IV. 3 Proporsi Pekerjaan Proyek.....	45
Tabel IV. 4 Durasi Perencanaa Proyek	46
Tabel IV. 5 Perhitungan Indikator <i>Earned Value</i>	48
Tabel IV. 6 Perhitungan <i>Variance Analysis (SV)</i>	50
Tabel IV. 7 Nilai SPI FTTH Sumedang.....	51
Tabel IV. 8 Hasil Perhitungan CPM.....	53
Tabel IV. 9 Penambahan Jam Kerja Percepatan 10%	57
Tabel IV. 10 Penambahan Jam Kerja Percepatan 20%.....	58
Tabel IV. 11 Penambahan Jam Kerja Percepatan 30%.....	59
Tabel IV. 12 Penambahan Jam Kerja Percepatan 40%.....	60
Tabel IV. 13 Penambahan Jam Kerja Percepatan 50%.....	61
Tabel IV. 14 Perhitungan Upah Jam Lembur per Jam.....	64
Tabel IV. 15 Total Jumlah Upah Lembur Dengan Jumlah Pekerja.....	65
Tabel V. 1 Aktifitas Jalur Kritis Proyek FTTH Sumedang	67
Tabel V. 2 Perhitungan Maju Proyek FTTH Sumedang.....	68
Tabel V. 3 Perhitungan Mundur Proyek FTTH Sumedang	69
Tabel V. 4 Hasil Percepatan 10%, 20%, 30%, 40% dan 50%.....	71
Tabel V. 5 Biaya Penambahan Jam Kerja.....	72