

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Posisi Penelitian	13
Tabel 4.1 <i>Work breakdown structure Dictionary</i>	31
Tabel 4.2 Rencana Anggaran Biaya Proyek.....	32
Tabel 4.3 Proporsi Pekerjaan Pengerjaan Proyek.....	35
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan <i>Earn value analysis</i>	37
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan <i>Schedule Variance</i>	37
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan <i>Cost Variance</i>	38
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan <i>Schedule Performance Index</i>	38
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan <i>Cost Performance Index</i>	39
Tabel 4.9 Presentase Pengerjaan Proyek.....	42
Tabel 4.10 Hasil Perhitungan CPM Sisa Pekerjaan.....	44
Tabel 4.11 Hasil Perhitungan CPM Sisa Pekerjaan Setelah <i>Fast track</i>	47
Tabel 4.12 Alokasi <i>Budget</i> Pekerjaan	49
Tabel 5.1 Istilah Dalam Jalur Kritis	54
Tabel 5.2 Perhitungan Maju Sebelum Dilakukan <i>Fast track</i>	54
Tabel 5.3 Perhitungan Maju Setelah Dilakukan <i>Fast track</i>	55
Tabel 5.4 Perhitungan Mundur Sebelum <i>Fast track</i>	55
Tabel 5.5 Perhitungan Mundur Setelah <i>Fast track</i>	55
Tabel 5.6 Perhitungan Durasi dan Lintasan Kritis Sebelum <i>Fast track</i>	56
Tabel 5.7 Perhitungan Durasi dan Lintasan Kritis Setelah <i>Fast track</i>	56
Tabel 5.8 <i>Disbursement Schedule</i>	61