

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar I.1 Kurva S <i>Baseline</i> Proyek Distribusi Granular Perumahan Paledang Indah pada STO Soreang..... | 2  |
| Gambar I.2 Kurva S Progress Proyek Distribusi Granular Perumahan Paledang Indah pada STO Soreang.....        | 3  |
| Gambar II.1 <i>Project Schedule Management Overview</i> .....                                                | 10 |
| Gambar II.2 <i>Precedence diagramming method (PDM) Relation Type</i> .....                                   | 12 |
| Gambar II.3 <i>Schedule Compession</i> .....                                                                 | 15 |
| Gambar II.4 <i>Critical Path Method</i> .....                                                                | 17 |
| Gambar III.1 Model konseptual .....                                                                          | 26 |
| Gambar III.2 Sistematika Pemecahan Masalah .....                                                             | 29 |
| Gambar IV.1 <i>Work Breakdown Structure</i> .....                                                            | 34 |
| Gambar IV.2 Aktivitas Kritis C dan D Sebelum <i>Fast Tracking</i> 1 .....                                    | 66 |
| Gambar IV.3 Aktivitas Kritis C dan D Sesudah <i>Fast Tracking</i> 1.....                                     | 66 |
| Gambar IV.4 Aktivitas Kritis D dan E Sebelum <i>Fast Tracking</i> 2 .....                                    | 67 |
| Gambar IV.5 Aktivitas Kritis D dan E Sesudah <i>Fast Tracking</i> 2.....                                     | 67 |
| Gambar IV.6 Aktivitas Kritis M dan N Sebelum <i>Fast Tracking</i> 3 .....                                    | 68 |
| Gambar IV.7 Aktivitas Kritis M dan N Sesudah <i>Fast Tracking</i> 3.....                                     | 68 |