

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Proses Kerja Proyek Fiber To The Home (FTTH)	1
Gambar I.2 Kurva FTTH Lokasi <i>Villa Hegar Town House</i>	3
Gambar II.3 Kurva S	20
Gambar II.4 Earned Value, Planned Value, and Actual Costs	21
Gambar II.5 Critical Path Method	23
Gambar III.6 Model Konseptual	25
Gambar III.7 Sistematis Pemecahan Masalah	26
Gambar IV.8 <i>Work Breakdown Structure (WBS)</i>	34
Gambar IV.9 Kurva S Proyek FTTH Villa Hegar Town House (Progress Plan) dalam satuan Juta	42
Gambar IV.10 Kurva S Pelaksanaan Proyek FTTH Villa Hegar Town House ..	44
Gambar IV.11 Contoh Metode Fastracking 1	50
Gambar IV.12 Contoh Metode Fastracking 2	51
Gambar IV.13 Network Diagram proyek Villa Hegar Town House sebelum dilakukan metode percepatan Fastracking	55
Gambar IV.14 Aktivitas Sebelum dilakukan Percepatan Fastracking	58
Gambar IV.15 Aktivitas Setelah dilakukan Percepatan Fastracking	58
Gambar IV.16 Critical Path Method setelah dilakukan Percepatan Fastracking Method	62
Gambar V.17 Kurva s Bobot Penyelesaian	64
Gambar V.18 Grafik Schedule Performance Index	73
Gambar V.19 Penjadwalan Aktivitas Sebelum Fastracking	81
Gambar V.20 Penjadwalan Aktivitas Sesudah Fastracking	81
Gambar V.21 Penjadwalan Ulang Jadwal tanpa Fastracking Method	84
Gambar V.22 Penjadwalan Ulang Jadwal setelah Penerapan Fastracking Method	85