

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Faktor yang paling mempengaruhi keterlambatan proyek berdasarkan (Majid, 1998: Cafer, 1998).....	4
Tabel I.2 Faktor yang paling mempengaruhi keterlambatan proyek berdasarkan (Majid, 1998: Cafer, 1998) (Lanjutan).....	5
Tabel II.3 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel II.4 Penelitian Terdahulu (lanjutan).....	11
Tabel IV.5 Rencana Anggaran Biaya.....	32
Tabel IV.6 Rencana Anggaran Biaya (lanjutan).....	33
Tabel IV.7 Rencana Anggaran Biaya (Lanjutan)	33
Tabel IV.8 WBS Dictionary.....	35
Tabel IV.9 Bobot Pekerjaan Proyek.....	36
Tabel IV.10 Bobot Pekerjaan Proyek (Lanjutan)	37
Tabel IV.12 Durasi Perencanaan Tiap Aktivitas (Lanjutan 1).....	39
Tabel IV.13 Durasi Perencanaan Tiap Aktivitas (Lanjutan 2).....	40
Tabel IV.14 Perhitungan PV	41
Tabel IV.15 Perhitungan EV	43
Tabel IV.16 Perbandingan Nilai PV, EV, AC.....	45
Tabel IV.17 Perhitungan Schedule Variance (SV).....	47
Tabel IV.18 Perhitungan Schedule Performance Index (SPI)	48
Tabel IV.19 Forecasting Waktu Penyelesaian Proyek.....	49
Tabel IV.20 Pekerjaan sisa Proyek Villa Hegar Town House	51
Tabel IV.21 Pekerjaan sisa Proyek Villa Hegar Town House	52
Tabel IV.22 Kode Aktivitas, Deskripsi Aktivitas, Aktivitas Sebelumnya, Sisa Durasi	53
Tabel IV.23 Jaringan Proyek	54
Tabel IV.24 Penentuan Durasi dan Lintasan Kritis	54

Tabel IV.25 Penentuan Durasi dan Lintasan Kritis	55
Tabel IV.26 Aktivitas Sisa Proyek FTTH Villa Hegar Town House.....	56
Tabel IV.27 Aktivitas Sisa Proyek FTTH Villa Hegar Town House.....	57
Tabel IV.28 Kode Aktivitas, Deskripsi Aktivitas, Aktivitas Sebelumnya, Sisa Durasi	59
Tabel IV.29 Kode Aktivitas, Deskripsi Aktivitas, Aktivitas Sebelumnya, Sisa Durasi	60
Tabel IV.30 Jaringan Proyek setelah Fastracking	60
Tabel IV.31 Penentuan Durasi dan Lintasan Kritis Setelah Fastracking	61
Tabel V.32 Analisis Kinerja Minggu Ke-1.....	66
Tabel V.33 Analisis Kinerja Minggu Ke-2.....	66
Tabel V.34 Analisis Kinerja Minggu Ke-3.....	67
Tabel V.35 Analisis Kinerja Minggu Ke-4.....	67
Tabel V.36 Analisis Kinerja Minggu Ke-5.....	68
Tabel V.37 Analisis Kinerja Minggu Ke-6.....	68
Tabel V.38 Analisis Kinerja Minggu Ke-7.....	69
Tabel V.39 Analisis Kinerja Minggu Ke-8.....	70
Tabel V.40 Analisis Kinerja Minggu Ke-9.....	71
Tabel V.41 Daftar Sisa Aktifitas Proyek.....	74
Tabel V.42 Aktivitas yang mengalami percepatan Fastracking Method.....	77
Tabel V.43 Analisis Antar-Aktivitas Fastracking	78
Tabel V.44 Analisis Pemetaan Pekerja (Resources) setiap Aktivitas Fastracking	79
Tabel V.45 Pemetaan Antar-Urutan Pekerjaan.....	80
Tabel V.46 Kegiatan lintasan kritis sebelum Fastracking.....	82
Tabel V.47 Kegiatan lintasan kritis sesudah Fastracking	82
Tabel V. 48 Kegiatan lintasan kritis sesudah <i>Fastracking</i> (Lanjutan).....	83