

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Diagram Indeks Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi.....	2
Gambar II.1 Grafik Sumber Daya.....	10
Gambar II.2 Grafik Ideal Penggunaan Tenaga Kerja .....	11
Gambar III.1 Model Konseptual .....	17
Gambar III.2 Diagram Sistematika Penyelesaian .....	18
Gambar III.3 Diagram Sistematika Penyelesaian (Lanjutan) .....	19
Gambar IV.1 Work Breakdown Structure .....	22
Gambar IV.1 Diagram Network .....	28
Gambar IV.2 Diagram Network (Lanjutan).....	29
Gambar IV.3 Histogram Sebelum Perataan .....	30
Gambar IV.4 Histogram Sebelum Perataan (Lanjutan) .....	31
Gambar IV.5 Histogram Setelah Perataan .....	31
Gambar IV.6 Histogram Setelah Perataan (Lanjutan) .....	32
Gambar V.1 Perbandingan Penggunaan Tenaga Kerja Sebelum dan Sesudah Resource Leveling .....	36
Gambar VI.1 Saran Histogram.....	39
Gambar VI.2 Saran Diagram Network .....	41
Gambar VI.3 Saran Diagram Network (Lanjutan).....	41