

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1 Latar Belakang Masalah .....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	4
I.3 Tujuan Penelitian .....	5
I.4 Manfaat Penelitian .....	5
I.5 Ruang Lingkup Penelitian dan Batasan Masalah.....	5
I.6 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	7
II.1 Manajemen Proyek .....	7
II.2 Penjadwalan Proyek.....	9
II.3 Bar Chart.....	9
II.4 PDM.....	9
II.5 Alokasi Sumber Daya .....	10
II.6 <i>Resources Leveling</i> .....	12
II.7 Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	14

II.8 Alasan Pemilihan Metode .....	16
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>17</b>
III.1 Model Konseptual.....	17
III.2 Sistematika Penyelesaian .....	18
III.3 Pengumpulan Data.....	19
III.4 Teknik Pengumpulan Data.....	20
III.5 Tahap dan Prosedur Penelitian.....	20
<b>BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....</b>	<b>21</b>
IV.1 Objek Penelitian .....	21
IV.2 Pengumpulan Data.....	21
IV.3 Deskripsi Proyek.....	21
IV.4 <i>Work Breakdown Structure (WBS)</i> .....	22
IV.5 Bobot Pekerjaan Proyek .....	23
IV.6 Perencanaan Jadwal Proyek.....	25
IV.7 Pengolahan Data .....	26
IV.7.1 <i>Precedence Diagram Method (PDM)</i> .....	26
IV.7.2 <i>Resource Leveling</i> .....	30
<b>BAB V ANALISIS DATA.....</b>	<b>33</b>
V.1 Analisis <i>Precedence Diagram Method</i> .....	33
V.2 Analisis Pemerataan Sumber Daya .....	35
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>38</b>
VI.1 Kesimpulan.....	38
VI.2 Saran .....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>42</b>