

**PENGUKURAN KINERJA WAKTU PROYEK
MENGUNAKAN METODE *EARNED VALUE
MANAGEMENT (EVM)* DAN MENGOPTIMALKAN WAKTU
PROYEK MENGGUNAKAN *PRECEDENCE DIAGRAMMING
METHOD (PDM)* PADA PROYEK RENOVASI RUANGAN PT.
XYZ**

TUGAS AKHIR

Oleh:

M. Irfan Hammadi Ahadis

1201164178



**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
UNIVERSITAS TELKOM
2020**

**PENGUKURAN KINERJA WAKTU PROYEK MENGGUNAKAN
METODE *EARNED VALUE MANAGEMENT* (EVM) DAN
MENGOPTIMALKAN WAKTU PROYEK MENGGUNAKAN
PRECEDENCE DIAGRAMMING METHOD (PDM) PADA PROYEK
RENOVASI RUANGAN PT. XYZ**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan
Program Studi Strata-1 Teknik Industri
Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom

OLEH:

M. Irfan Hammadi Ahadis

1201164178



**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
UNIVERSITAS TELKOM**

2020