

DAFTAR ISTILAH

- Earned Value Management* : Metodologi yang menggabungkan lingkup, jadwal, dan pengukuran sumber daya untuk menilai kinerja dan kemajuan proyek.
- Baseline* : Versi produk kerja yang disetujui yang dapat diubah hanya melalui prosedur kontrol perubahan formal dan digunakan sebagai dasar perbandingan dengan hasil aktual.
- Change Requests* : Proposal resmi untuk mengubah dokumen, deliverable atau baseline yang terdapat pada proyek.
- Monitoring & Controlling* : Proses yang diperlukan untuk melacak, meninjau, dan mengatur kemajuan dan kinerja proyek.
- Precedence Diagramming Method* : Teknik membuat model jadwal yang kegiatannya diwakili oleh node dan secara grafis dihubungkan oleh satu atau lebih hubungan logis untuk menunjukkan urutan kegiatan akan dilakukan
- Schedule Variance* : Ukuran kinerja jadwal pada sebuah proyek yang dinyatakan selisih antara nilai yang diterima dan nilai yang direncanakan.
- Schedule Performance Index* : Ukuran dari efisiensi jadwal yang dinyatakan sebagai rasio dari earned value kepada planned value.
- Forecasting* : Prediksi waktu untuk menyelesaikan proyek yang sangat penting untuk memproyeksikan penyelesaian sesuai target.