

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)	13
Tabel II. 3 Penelitian Terdahulu (Lanjutan II)	14
Tabel II. 4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan III)	15
Tabel II. 5 Interpretasi Nilai	21
Tabel IV. 1 <i>WBS Dictionary</i>	34
Tabel IV. 2 <i>WBS Dictionary</i> (Lanjutan I)	35
Tabel IV. 3 <i>WBS Dictionary</i> (Lanjutan II)	36
Tabel IV. 4 Pembagian Pekerjaan Mitra	37
Tabel IV. 5 Rencana Anggaran Biaya	37
Tabel IV. 6 Rencana Anggaran Biaya (Lanjutan)	38
Tabel IV. 7 Jadwal Proyek	39
Tabel IV. 8 Bobot Proyek	40
Tabel IV. 9 Bobot Proyek (Lanjutan)	41
Tabel IV. 10 Nilai PV dan EV Sebelum Amandemen Kontrak	42
Tabel IV. 11 Nilai PV dan EV Setelah Amandemen Kontrak	44
Tabel IV. 12 Nilai <i>Schedule Variance</i>	46
Tabel IV. 13 Nilai <i>Schedule Variance</i> (Lanjutan)	47
Tabel IV. 14 Nilai <i>Schedule Performance Index</i> (SPI)	48
Tabel IV. 15 Status Jadwal Proyek	49
Tabel IV. 16 Sisa Paket Pekerjaan	50
Tabel IV. 17 Sisa Paket Pekerjaan (Lanjutan)	51
Tabel IV. 18 Hasil Perhitungan <i>Precedence Diagramming Method</i>	53
Tabel IV. 19 Hasil Perhitungan <i>Precedence Diagramming Method</i> (Lanjutan)	54
Tabel V. 1 SPI aktivitas Paket Pekerjaan Terlambat Minggu ke-1	56
Tabel V. 2 SPI aktivitas Paket Pekerjaan Terlambat Minggu ke-2	57
Tabel V. 3 SPI aktivitas Paket Pekerjaan Terlambat Minggu ke-3	58
Tabel V. 4 SPI aktivitas Paket Pekerjaan Terlambat Minggu ke-4	59
Tabel V. 5 SPI aktivitas Paket Pekerjaan Terlambat Minggu ke-5	60
Tabel V. 6 SPI aktivitas Paket Pekerjaan Terlambat Minggu ke-6	61
Tabel V. 7 SPI aktivitas Paket Pekerjaan Terlambat Minggu ke-7	62

Tabel V. 8 SPI aktivitas Paket Pekerjaan Terlambat Minggu ke-8	63
Tabel V. 9 SPI aktivitas Paket Pekerjaan Terlambat Minggu ke-9	64
Tabel V. 10 SPI aktivitas Paket Pekerjaan Terlambat Minggu ke-9 (Lanjutan)...	65
Tabel V. 11 SPI aktivitas Paket Pekerjaan Terlambat Minggu ke-10	66