

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perbandingan Persentase Performansi Proyek Berdasarkan Tingkat Kematangan.....	2
Gambar 1. 2 Presentase Ketepatan Waktu Proyek PT. XYZ.....	3
Gambar 2. 1 Variabel Utama dalam Sebuah Manajemen Proyek .....	3
Gambar 2. 2 Hubungan Antara Sebuah Proyek dengan Para Stakeholder .....	4
Gambar 3. 1 Model Konseptual.....	26
Gambar 3. 2 Sistematika Pemecahan Masalah.....	28
Gambar 4. 1 Data Flow Diagram Level 0 .....	113
Gambar 4. 2 <i>Sequence Diagram</i> Proses <i>Log In</i> .....	114
Gambar 4. 3 <i>Sequence Diagram</i> Proses Pemilihan Proyek .....	115
Gambar 4. 4 <i>Sequence Diagram</i> Proses Pemilihan Divisi dan Pekerjaan .....	116
Gambar 4. 5 <i>Sequence Diagram</i> Proses Pemilihan Risiko .....	117
Gambar 4. 6 <i>Sequence Diagram</i> Aktor Manajer Proyek .....	118
Gambar 5. 1 Tingkat Kematangan Proses Manajemen Risiko.....	124
Gambar 5. 2 Desain <i>Form Log In</i> .....	126
Gambar 5. 3 Desain <i>Form Pilih Proyek</i> .....	126
Gambar 5. 4 Desain <i>Form</i> Memilih Divisi dan Pekerjaan.....	127
Gambar 5. 5 Desain <i>Form</i> Memilih Risiko .....	127
Gambar 5. 6 Desain <i>Form</i> Status Risiko.....	128