

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	5
I.3 Tujuan Penelitian	5
I.4 Batasan Masalah	6
I.5 Manfaat Penelitian	6
I.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN LITERATUR	9
II.1 Proyek	9
II.2 Manajemen Proyek	10
II.3 Jenis – Jenis Proyek	12
II.4 <i>Earned Value Management</i>	14
II.5 Analisis Performansi Proyek	15
II.6 Estimasi Waktu dan Biaya Penyelesaian Proyek.....	16
II.7 Kuadran Performansi Proyek.....	17
II.8 Sistem Informasi	18
II.9 <i>Waterfall Model</i>	18

II.10 Analisis dan Perancangan Sistem	20
II.13 Penelitian Terdahulu	25
II.14 Kajian Literatur.....	25
II.15 Posisi Penelitian.....	28
III.1 Model Konseptual	31
III.2 Sistematika Pemecahan Masalah.....	32
III.2.5 Tahap Kesimpulan dan Saran	35
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	37
IV.1 Objek Penelitian	37
IV.1.1 Pengumpulan Data.....	38
IV.2.1 Perencanaan Durasi Proyek	45
IV.2.2 <i>Cost Breakdown</i>	48
IV.2.3 <i>Planned Value, Earned Value, dan Actual Cost per Minggu</i>	51
IV.3 Pengolahan Data.....	53
IV.3.1 Kurva S	53
IV.3.2 Perhitungan Analisa Varians	54
IV.3.3 <i>Forecasting</i>	57
IV.3.4 Rekap Hasil Perhitungan EVM	60
IV.4 Perancangan <i>Dashboard</i>	61
IV.4.1 Requirement.....	61
IV.4.2 Desain Sistem	64
BAB V. ANALISIS DATA	70
V.I Analisis Kurva S	70
V.2 Analisis Perhitungan Varian.....	72
V.3 Kuadran Kinerja Proyek	75
V.4 Analisis Peramalan (<i>Forecasting Analysis</i>)	78
V.5 Analisis Implikasi Manajerial.....	79

V.6 Implementasi Perancangan <i>Dashboard</i>	81
V.6.1 Struktur Menu	81
V.6.2 <i>Screenshot</i> dan Analisis Fungsionalitas.....	81
V.7 Pengujian	86
V.7.1 Analisa Hasil Pengujian Sistem	86
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	88
VI.1 Kesimpulan	88
VI.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90