

**PERANCANGAN JADWAL DAN BIAYA UNTUK MEMPERCEPAT PENYELESAIAN  
PROYEK PENAMBAHAN JARINGAN FTTH MENGGUNAKAN METODE *CRASHING*  
(STUDI KASUS: PROYEK STTF II LOKASI PERUMAHAN INDRA PRAHASTA 2  
PADA PT XYZ)**

**TUGAS AKHIR**

**Oleh**

**ZHA SHA PUTRI ANUGERAH**

**1201164342**



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI**

**FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI**

**UNIVERSITAS TELKOM**

**2020**