

DAFTAR ISTILAH

- Manajemen Proyek** : Manajemen proyek merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan, *tools*, *skill*, dan teknik yang berkaitan dengan aktivitas suatu proyek dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari sebuah proyek.
- Jalur Kritis** : Jalur kritis adalah sekumpulan aktivitas yang terletak di jalur terpanjang pada diagram jaringan dan memiliki nilai *slack* dan *float* minimal.
- Crashing*** : Metode *crashing* merupakan teknik yang digunakan untuk mempercepat waktu proyek dengan mengurangi waktu dari berbebagai aktivitas proyek yang berada pada jalur kritis menjadi kurang dari waktu normal yang telah ditentukan saat melakukan perencanaan.
- Time Cost Trade Off*** : *Time cost trade off* (TCTO) merupakan teknik kompresi jadwal untuk mendapatkan proyek yang lebih menguntungkan dari segi waktu, biaya, dan pendapatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui proyek dengan durasi yang dapat dipercepat dan meminimalisasi biaya total proyeknya.