



**PERANCANGAN JADWAL PROYEK UNTUK PERCEPATAN  
PENYELESAIAN PROYEK FIBER TO THE HOME MENGGUNAKAN  
METODE PERT-CPM DAN CRASHING (LOKASI JL. SUKAPURA OLEH  
PT.XYZ)**

**TUGAS AKHIR**

**Oleh**

**MUHAMMAD FAUZI ROFIQ**

**1201164008**



**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI**

**FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI**

**UNIVERSITAS TELKOM**

**BANDUNG**

**2020**