

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran *Allah subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, yang berjudul “PERANCANGAN JADWAL PROYEK UNTUK PERCEPATAN PENYELESAIAN PROYEK FIBER TO THE HOME MENGGUNAKAN METODE PERT-CPM DAN CRASHING (LOKASI JL. SUKAPURA OLEH PT.XYZ)”. Penulisan tugas akhir ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program studi strata-1 Teknik Industri Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom.

Dalam karya tulis ini penulis mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak oleh karenanya penulis ingin mengucapkan trimakasih kepada keluarga, dosen, dan teman-teman atas keilmuan, dukungan, dan motivasi untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dari karya tulis ilmiah ini, penulis sangat berharap kepada selueruh pihak agar dapat memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis.

Harapan penulis semoga Tugas Akhir ini dapat dikembangkan kearah yang lebih baik dan bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya, serta bagi dunia ilmu pengetahuan pada umumnya.

Bandung, 30 September 2020

Muhammad Fauzi Rofiq