

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 1 Pelaksanaan proyek terdahulu	2
Tabel I.1 2 Kelengkapan komponen perencanaan proyek	4
Tabel II.17 1 Perbandingan metode estimasi biaya dan durasi	20
Tabel II.17 2 Metode perencanaan sumber daya	22
Tabel II.18.1 1 Tugas akhir oleh Mauludin (2020).....	24
Tabel II.18.2 1 Tugas akhir oleh Rizkita (2019).....	25
Tabel II.18.3 1 Tugas akhir oleh Sya'bani (2019)	26
Tabel II.18.4 1 Tugas akhir oleh Agda (2019).....	26
Tabel II.18.5 1 Tugas akhir oleh Sofyan (2019)	27
Tabel II.18.6 1 Tugas akhir oleh Niskala (2019)	28
Tabel II.18.7 1 Tugas akhir oleh Mulyono (2020).....	29
Tabel IV.2.1.1 1 <i>Project charter</i>	41
Tabel IV.2.1.2 1 <i>Project scope statement</i>	43
Tabel IV.2.1.4 1 <i>WBS dictionary</i>	45
Tabel IV.2.2.1 1 Daftar dan urutan aktivitas.....	47
Tabel IV.2.2.2 1 Estimasi durasi aktivitas	47
Tabel IV.2.2.3 1 <i>Expected date of project</i>	49
Tabel IV.2.2.5 1 Perhitungan CPM.....	53
Tabel IV.2.2.7 1 <i>Milestone list</i>	55
Tabel IV.2.3.1 1 <i>Resource plan</i>	56
Tabel IV.2.3.2 1 Detail estimasi jumlah pekerja.....	61
Tabel IV.2.4.1 1 BOQ	63
Tabel IV.2.4.2 1 Estimasi biaya	64
Tabel IV.3 1 Tabel integrasi aspek <i>scope, time, resource, dan cost</i>	68
Tabel V.5 1 Biaya dan jadwal aktivitas kritis	80