

## DAFTAR TABEL

Tabel I-1 <i>Timeline</i> Pembuatan Aplikasi Pada Tahap 1 .....	2
Tabel II-1 Perbandingan Metode Untuk Membuat WBS .....	22
Tabel II-2 Perbandingan Metode Untuk Mengembangkan Penjadwalan .....	22
Tabel II-3 Perbandingan Metode Untuk Estimasi Biaya .....	23
Tabel II-4 Perbandingan Metode Untuk Estimasi Sumber Daya Pada Aktivitas .....	23
Tabel II-5 <i>Project Baseline Design for Scope, Time, and Cost Aspect in Putri Provinsi Multi Set Toys Book Project PT. XYZ Bandung</i> .....	24
Tabel II-6 <i>Project Baseline Design for Scope, Time, and Cost Aspect in Putri Provinsi Multi Set Toys Book Project PT. XYZ Bandung (Lanjutan)</i> .....	25
Tabel II-7 Perancangan <i>Cost Baseline</i> Dengan Menggunakan Metode <i>Bottom-Up Estimation</i> dan Analisis Harga Satuan Untuk Proyek CeLOE .....	26
Tabel II-8 Perancangan <i>Scope Baseline</i> dan Proses <i>Integrated Change Control</i> Di Proyek <i>E-Learning</i> Dengan Acuan PMBOK Edisi Ke-6.....	27
Tabel II-9 Perancangan <i>Resource Management Plan</i> Sebagai <i>Baseline</i> Untuk Proyek <i>E-learning</i> Pada Universitas X Dengan Acuan PMBOK Edisi Ke-6.....	28
Tabel II-10 <i>Developing Project Schedule in Telecommunication Projects Using Critical Path Method (CPM)</i> .....	29
Tabel II-11 Penggunaan <i>Critical Path Method (CPM)</i> Untuk Evaluasi Waktu dan Biaya Pelaksanaan Proyek .....	30
Tabel II-12 Tinjauan Metode Konstruksi <i>Top-Down</i> dan <i>Bottom-Up</i> Berdasarkan Biaya dan Waktu .....	31
Tabel II-13 <i>Development of Work Breakdown Structure (WBS) Dictionary for Road Construction Works</i> .....	31
Tabel II-14 <i>Development of Work Breakdown Structure (WBS) Dictionary for Road Construction Works (Lanjutan)</i> .....	32
Tabel III-1 Struktur Metodologi Tugas Akhir .....	35
Tabel III-2 Struktur Metodologi Tugas Akhir (Lanjutan).....	36
Tabel IV-1 <i>Project Charter</i> .....	44
Tabel IV-2 <i>Project Charter (Lanjutan)</i> .....	45
Tabel IV-3 <i>Project Charter (Lanjutan)</i> .....	46
Tabel IV-4 <i>Project Charter (Lanjutan)</i> .....	47

Tabel IV-5 <i>Activity List, Activity Sequencing, dan Estimate Activity Durations</i>	48
Tabel IV-6 <i>Activity List, Activity Sequencing, dan Estimate Activity Durations</i> (Lanjutan).....	49
Tabel IV-7 <i>Cost List</i> .....	50
Tabel IV-8 <i>Cost List</i> (Lanjutan).....	51
Tabel IV-9 <i>Job Description</i> .....	52
Tabel IV-10 <i>Job Description</i> (Lanjutan) .....	53
Tabel IV-11 <i>Project Scope Statement</i> .....	55
Tabel IV-12 <i>Project Scope Statement</i> (Lanjutan) .....	56
Tabel IV-13 <i>WBS Dictionary</i> Pengarahan Pengerjaan Proyek .....	57
Tabel IV-14 <i>WBS Dictionary</i> Perekrutan Developer .....	58
Tabel IV-15 <i>WBS Dictionary</i> Pengembangan Aplikasi .....	59
Tabel IV-16 <i>WBS Dictionary</i> Pengecekan Aplikasi .....	60
Tabel IV-17 <i>WBS Dictionary</i> Pelaksanaan Uji Coba.....	61
Tabel IV-18 <i>WBS Dictionary</i> Pengerjaan Revisi .....	62
Tabel IV-19 <i>WBS Dictionary</i> Penerimaan Kriteria Proyek .....	63
Tabel IV-20 <i>Cost Estimate</i> .....	67
Tabel IV-21 <i>Cost Estimate</i> (Lanjutan).....	68
Tabel IV-22 <i>Cost Estimate</i> (Lanjutan).....	69
Tabel IV-23 <i>Cost Estimate</i> (Lanjutan).....	70
Tabel IV-24 <i>Cost Estimate</i> (Lanjutan).....	71
Tabel IV-25 <i>Cost Estimate</i> (Lanjutan).....	72
Tabel IV-26 <i>Cost Estimate</i> (Lanjutan).....	73
Tabel IV-27 <i>Cost Estimate</i> (Lanjutan).....	74
Tabel IV-28 <i>Funding Limit Reconciliation</i> .....	75
Tabel IV-29 <i>Resource Requirement</i> .....	77
Tabel IV-30 <i>Resource Requirement</i> (Lanjutan).....	78
Tabel IV-31 <i>Resource Requirement</i> (Lanjutan).....	79
Tabel IV-32 <i>Resource Requirement</i> (Lanjutan).....	80
Tabel IV-33 <i>Resource Requirement</i> (Lanjutan).....	81
Tabel IV-34 <i>Resource Requirement</i> (Lanjutan).....	82
Tabel IV-35 <i>Resource Requirement</i> (Lanjutan).....	83

Tabel IV-36 <i>Resource Requirement</i> (Lanjutan).....	84
Tabel IV-37 <i>Resource Requirement</i> (Lanjutan).....	85
Tabel IV-38 <i>Resource Requirement</i> (Lanjutan).....	86
Tabel IV-39 Perhitungan Jam Kerja <i>Human Resource</i> .....	87
Tabel IV-40 Perhitungan Jam Kerja <i>Human Resource</i> (Lanjutan).....	88
Tabel IV-41 Perhitungan Jam Kerja <i>Human Resource</i> (Lanjutan).....	89
Tabel IV-42 Perhitungan Jam Kerja <i>Human Resource</i> (Lanjutan).....	90
Tabel V-1 Perhitungan Durasi Proyek.....	95
Tabel V-2 Perhitungan <i>Forward Pass</i> .....	96
Tabel V-3 Perhitungan <i>Backward Pass</i> .....	98
Tabel V-4 Total Jam Kerja <i>Human Resource</i> .....	106