

DAFTAR ISTILAH

| Istilah | Deskripsi | Halaman pertama kali digunakan |
|-----------------|--|-----------------------------------|
| <i>Baseline</i> | Komponen dari lingkup (scope), biaya (cost), dan jadwal (schedule) pada suatu proyek yang sudah disetujui. Berfungsi untuk mengukur performa proyek | 1 |
| CPM | <i>Critical Path Method</i> , merupakan metode yang digunakan pada proses penjadwalan dan berguna untuk mengetahui durasi penyelesaian proyek. | 14 |
| <i>Ducting</i> | Merupakan proses pembuatan jalur pipa yang digunakan sebagai media penyalur distribusi. | 2 |
| <i>Float</i> | Merupakan selisih dari <i>earliest finish</i> dan <i>latest finish</i> pada metode <i>critical path</i> yang ditempatkan pada setiap aktivitas untuk memberikan informasi penyusunan aktivitas yang termasuk pada aktivitas kritis | 15 |
| RAM | <i>responsibility assignment Matrix</i> , matriks yang berfungsi untuk membuat dokumentasi terkait pembagian tanggung jawab dan peran pekerja dalam suatu pekerjaan. | 23 |
| SPK | Surat Penunjukan Kerja, merupakan dokumen formal yang digunakan untuk meresmikan dan menunjuk seseorang/ organisasi untuk melakukan pekerjaan yang telah disetujui. | 2 |
| SOW | <i>Statement of Work</i> , dokumen formal tingkat tinggi yang digunakan untuk memberikan deskripsi naratif terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan | 27 |
| WBS | <i>Work Breakdown Structure</i> , merupakan dokumen yang digunakan untuk menjelaskan <i>scope</i> pada proyek dengan membagi menjadi paket pekerjaan. | 12 |