

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Cahya, W., & Mutholib, E. A. (2020). Analisis Perancangan Sistem Monitoring Kehadiran Karyawan Stasiun MRT Fatmawati. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 65 - 72.
- [2] Fadli, Z., Putri R. W., Y. E., & Wahyuadi, T. J. (2017). Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Proyek dengan Metode Earned Value Management (EVM). 1 - 7.
- [3] Gustina. (2018). Membangun Sistem Informasi Monitoring Kegiatan Proyek Pemancar Sinyal BTS Berbasis Web Pada PT. Swatama Mega Teknik. *Jurnal Ilmiah FIFO*, 22.
- [4] Hafizh, A. (2018). Analisa Biaya dan Waktu Proyek dalam Proses Kinerja dengan Menggunakan Metode Earned Value. 11 - 17.
- [5] Handayani, I., Kurniati, D., & Yakin, S. A. (2017). Penerapan Dashboard Sebagai Media Pengumpulan Data Laporan Penulisan Mahasiswa di Widuri Menggunakan Rinfo Spreadsheet Pada Perguruan Tinggi. *Technomedia Journal (TMJ)*.
- [6] Hardani, S. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- [7] Husda, N. E., & Wangdra, Y. (2016). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Baduose Media.
- [8] Loana, B. (2014). USING DASHBOARDS IN BUSINESS ANALYSIS.
- [9] Maromi, M. I., & Indryani, R. (2015). Metode Earned Value untuk Analisa Kinerja Biaya dan Waktu Pelaksanaan pada Proyek Pembangunan Condotel De Vasa Surabaya. *Jurnal Teknik ITS Vol 4 No 1*, 55 - 56.
- [10] Mulcahy, R. (2018). *PMP Exam Prep Ninth Edition*. United State of America: RMC Publications.

- [11]Mulyanto, A. (2016). *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarta.
- [12]Nicholas, J. M., & Steyn, H. (2012). *Project Management for Engineering, Business and Technology*. London and New York: Routledge.
- [13]PMI. (2017). *Project Management Body of Knowledge*. Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute.
- [14]Priyo, M., & Indraga, K. F. (2015). Analisis Kinerja Biaya dan Jadwal Terpadu dengan Konsep Earned Value Method (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung). *JURNAL ILMIAH SEMESTA TEKNIKA Vol. 18, No. 2*.
- [15]Putu, I. A., Wirahaji, I. B., & Wijaya, I. H. (2019). Pengendalian Proyek dengan Earned Value Management (EVM) pada Proyek Pemeliharaan Jalan Provinsi Denpasar - Simpang Pesanggaran. *Jurnal Widya Teknik Vol 13 No 02*.
- [16]Sari, S. C., & Rudiansyah, A. (2010). Perancangan Model Credit Collection Dashboard System Berbasis Spreadsheet untuk Pengelolaan Kinerja Perusahaan Pembiayaan. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XII*.
- [17]Sedyanto, & Hidayat, A. (2017). Analisa Kinerja Biaya dan Waktu pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi dengan Metode Earned Value (Studi Kasus Proyek Konstruksi Mall dan Hotel X di Pekanbaru). *Jurnal Ilmu Teknik dan Komputer*.
- [18]Simon, J. C. (2016). *Introduction to Information System*. Wiley.
- [19]Widiningrum, A., Haryono, I., & Pratami, D. (2018). Analisis Kinerja Proyek dengan Metode Earned Value Management pada Proyek Shutdown STO Tangjungsari. *e-Proceeding of Engineering : Vol.5, No.3*.
- [20]Wiyana, Y. E. (2015). Analisis Kegagalan Konstruksi dan Bangunan Dari Perspektif Faktor Non Teknis. *Wahana Teknik Sipil, 17(1 Juni 2012), 54–60*.