

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1. Penelitian Terdahulu	23
Tabel II. 2. Perbandingan Metode	28
Tabel IV. 1. <i>WBS Dictionary</i>	40
Tabel IV. 2. <i>Activity List</i> , Estimasi Durasi, dan Volume Pekerjaan	43
Tabel IV. 3. Rincian Anggaran Biaya	44
Tabel IV. 4. Komponen Pekerjaan	47
Tabel IV. 5. Daftar Aktivitas pada Lintasan Kritis	50
Tabel IV. 6. Perhitungan Biaya Proyek	51
Tabel IV. 7. <i>Crash Duration</i> Usulan Penambahan Jam Kerja	53
Tabel IV. 8. <i>Crash Cost</i> Usulan Penambahan Jam Kerja	55
Tabel IV. 9. <i>Cost Slope</i> Usulan Penambahan Jam Kerja	56
Tabel IV. 10. Rekapitulasi Biaya pada Usulan Penambahan Jam Kerja	58
Tabel IV. 11. Perancangan Sistem Terintegrasi	60
Tabel V. 1. Daftar Aktivitas Bersifat Kritis	61
Tabel V. 2. <i>Crash Duration</i> Tiap Aktivitas	63
Tabel V. 3. Daftar Harga Satuan Dasar Upah per Jam	64
Tabel V. 4. <i>Crash Cost</i>	65
Tabel V. 5. <i>Cost Slope</i>	66
Tabel V. 6. <i>Total Cost</i>	67
Tabel V. 7. Tahapan Kompresi Tiap Aktivitas di Lintasan Kritis	68