

Daftar Pustaka

- Adistana, G., Mahardi, P., Sofianto, M., & Wbowo, D. (2018). AKURASI PREDIKSI DURASI PENYELESAIAN PROYEK DENGAN EARN VALUE MANAGEMENT DAN EARNED SCHEDULE. *INERSIA*, 175-177.
- Agustin, H. (2019). *Sistem Informasi Manajemen dalam Perspektif Islam*. Rajawali Pers.
- Ahadis, M., Haryono, I., & Puspita, I. (2020). PENGUKURAN KINERJA WAKTU PROYEK MENGGUNAKAN METODE EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM) DAN MENGOPTIMALKAN WAKTU PROYEK MENGGUNAKAN PRECEDENCE DIAGRAMMING METHOD (PDM) PADA PROYEK RENOVASI RUANGAN PT. XYZ. *e-Proceeding of Engineering*, 5523.
- Anwarsyah, A., & Ahyudanari, E. (2019). Project Performance Analysis Using the Earned Value Method. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 63.
- Assidiqi, M., & Sumarni, W. (2020). Pemanfaatan Platform Digital di Masa Pandemi Covid-19. *SEMINAR NASIONAL PASCASARJANA*, 299.
- Baugh, & Amy. (2015). *Stakeholder Engagement The Game Changer for Program Management*. Auerbach Pub.
- D., M., A.M. Vadastreanu, T. Keppler, T. Eidenmuller, & A. Maier. (2015). Procedia Economics and Finance. *Integrated Management System*, 1060-1067.
- Dimiyati, H., & Nurjaman, K. (2014). *Manajemen Proyek*. CV Pustaka Setia.
- Elena. (2019). Risk Management Process in Projects. *Review of General Management*, 30(2), 98.
- Elyamany, A., & Elhakeem, A. (2020). Classification of Evaluation Metrics for Project Baseline Schedule. *International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)*, 10(1), 235.
- Ervianto. (2004). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ganis, E. (2008). *Sistem Informasi Manajemen*. Malang: Surya Pena Gemilang.

- Habibi, F., Birgani, O. T., Koppelaar, H., & Radenović, S. (2018). Using fuzzy logic to improve the project time and cost estimation based on Project Evaluation . *Journal of Project Management*.
- Hammadi, M. I., Haryono, I., & Puspita, I. A. (2020). *PENGUKURAN KINERJA WAKTU PROYEK MENGGUNAKAN METODE EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM) DAN MENGOPTIMALKAN PROYEK MENGGUNAKAN PRESEDENCE DIAGRAMMING METHOD (PDM)*. Bandung.
- Harahap, M., & Adeni, S. (2020). Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi di Indonesia. *Jurnal Profesional FIS UNIVED*, 2, 13-15.
- Harris, S., Alam, B., & Wibowo, A. (2017). Pengaruh Produktivitas Kerja Terhadap Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi Bangunan. *Program Studi Arsitektur Universitas Indraprasta PGRI*, 56-57.
- Hasbiyalloh, M., & Jakaria, D. (2018). Aplikasi Penjualan Barang Perlengkapan Handphone di Zildan Cell Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. *JUMANTAKA*, 63.
- Hidayat, A. Z., & Marfuah, U. (2017). *Penerapan Project Control Process dengan metode Earned Value Management pada proyek pengadaan kelambu berinsektisida*. Jakarta Timur.
- Husein. (2009). *Metode Penelitian untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Jogiyanto, H. (2005). *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*,. Yogyakarta: ANDI.
- Junawan, H., & Laugu, N. (2020). Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram dan Whatsapp Ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 4, 42.
- Konior, J., & Szoztak, M. (2020). The S-Curva as s Tool for Planning and Controlling for Constraction Process Case Study. *Applied Science*, 2.
- Kuswara, & Kusmana. (2017). *Sistem Informasi Absensi Siswa Berbasis Web Dengan SMS Gateway Pada Sekolah Menengah Kejuruan Al – Munir*. Bekasi: Indonesian Journal on Networking and Security.
- Maromi, M., & Indryani, R. (2015). Metode Earned Value untuk Analisa Kerja

- Biaya dan Waktu Pelaksanaan Proyek pada Waktu Pembangunan
Condotel de Fasa Surabaya. *JURNAL TEKNIK SIPIL*, 4, 54-56.
- Moder, J. J., Phillips, C. R., & Davis, E. W. (1983). *Project Management With Cpm, Pert and Precedence Diagramming*. Van Nostrand Reinhold.
- Mulhacy, R. (2018). Accelerated Learning to Pass the Project Management Professional (PMP) Exam. *PMP Exam Prep*, 181-263.
- Mulhacy, R. (2018). Accelerated Learning to Pass the Project Management Professional (PMP) Exam. *PMP Exam Prep*, 182-263.
- Ogunberu, A., Akintelu, S., & Olaposi, T. (2018). Application of Project Scope Management Practice on Project Success Among Telecommunication Organizations in Nigeria. *International Journal of Development and Sustainability*, 7, 519.
- PMI. (2017). *A Guide To Join The Project Management Body Of Knowledge*. Newton Square: Project Management, Inc.
- Priyo, M., & Indraga, K. F. (2015). *Analisis Kinerja Biaya Dan Jadwal Terpadu Dengan Konsep Earned Value Method*. Yogyakarta.
- Pujiyono, D. (2020). *Konsep Manajemen Proyek*. Jakarta Selatan: UNAS Digital Libery.
- R., H. M. (2018). *MP Exam Prep Ninth Edition*.
- Santosa, B. (2003). *Manajemen Proyek*. Jakarta: Guna Widya.
- Santosa, B. (2009). *Manajemen Proyek: Konsep & Implementasi*.
- Soeharto, I. (1995). *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta: Erlangga.
- Soeharto, I. (1995). *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyanto, A., & Gondokusumo, O. (2020). *PERBANDINGAN METODE EARNED VALUE, EARNED SCHEDULE, DAN KALMAN FILTER EARNED VALUE UNTUK PREDIKSI DURASI PROYEK*. Jakarta.
- Sukoharsono, E. G. (2008). *Sistem Informasi Manajemen*. Surya Pena Gemilang.
- Teguh, I., & Ir. Sudiadi. (2015). *MANAJEMEN PROYEK*. Palembang: STMIK MDP.
- Wahyuni, E., & Hendrawan, B. (2018). *ANALISIS KINERJA PROYEK*

*“Y”MENGUNAKAN METODE EARNED VALUE MANAGEMENT
PADA PROYEK RENOVASI RUANGAN PT.XYZ. Bengkalis.*

Widiningrum, A., Pratami, D., & Haryono, I. (2018). *analisis kinerja proyek dengan metode earned value management pada proyek shutdown STO.* Sumedang, Jawa Barat.