

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Deskripsi	Halaman Pertama Muncul
UCD	<i>User Centered Design</i> , merupakan metode dalam mendesain dan membangun sebuah antarmuka aplikasi atau website dari sudut pandang pengguna dimana aplikasi atau website tersebut dapat mudah dimengerti dan digunakan oleh pengguna.	4
EVM	<i>Earned Value Management</i> , merupakan sebuah metode dalam manajemen proyek yang digunakan untuk mengukur performansi kinerja proyek berdasarkan biaya dan waktu.	4
PV	<i>Planned Value</i> , merupakan biaya yang direncanakan sesuai dengan jadwal pekerjaan.	12
EV	<i>Earned Value</i> , merupakan biaya yang telah dikeluarkan sesuai dengan pekerjaan yang direncanakan.	12
BAC	<i>Budget At Completion</i> , merupakan biaya perencanaan yang telah ditentukan untuk menyelesaikan pekerjaan.	12
AC	<i>Actual Cost</i> , merupakan biaya yang dikeluarkan pada proyek secara aktual.	13
TE	<i>Time Estimate</i> , merupakan sebuah estimasi waktu dalam menyelesaikan proyek.	23
SV	<i>Schedule Variance</i> , merupakan pengukuran kinerja jadwal proyek diperoleh dari selisih antara EV dengan PV.	42
SPI	<i>Schedule Performance Index</i> , merupakan pengukuran terhadap efisiensi penjadwalan proyek.	42

CPI	<i>Cost Performance Index</i> , merupakan pengukuran terhadap efisiensi biaya proyek.	43
EAC	<i>Estimate at Completion</i> , merupakan perkiraan biaya total untuk menyelesaikan proyek dari biaya proyek berdasarkan kondisi yang terjadi.	45
CV	<i>Cost Variance</i> , merupakan pengukuran kinerja biaya proyek diperoleh dari selisih antara EV dengan AC.	46
TCPI	<i>To Complete Performance Index</i> , merupakan pengukuran kinerja biaya yang dicapai dengan sumber daya yang tersisa pada proyek dengan tujuan spesifik dari manajemen.	84