

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram Fishbone Keterlambatan Proyek	2
Gambar 1. 2 S-Curve proyek STTF Wilayah Perumahan Tajur Kota Tasikmalaya	4
Gambar 2. 2 Representasi garis dasar pada kurva S	16
Gambar 2. 3 Susunan Komponen ES dan EF pada Jaringan kerja	18
Gambar 2. 4 Susunan Komponen LS dan LF pada Jaringan kerja	19
Gambar 3. 1 Sistematika Perancangan.....	29
Gambar 4. 1 Work Breakdown Structure	36
Gambar 4. 2 Network Diagram.....	77
Gambar 5. 1 Grafik Biaya Langsung Alternatif Penambahan Jam Kerja.....	140
Gambar 5. 2 Grafik Biaya Tidak Langsung Alternatif Penambahan Jam Kerja	140
Gambar 5. 3 Grafik Total Biaya Pada Alternatif Penambahan Jam Kerja	141
Gambar 5. 4 Grafik Biaya Langsung Alternatif Penambahan Tenaga Kerja	142
Gambar 5. 5 Grafik Biaya Tidak Langsung Alternatif Penambahan Tenaga Kerja	143
Gambar 5. 6 Grafik Total Biaya Alternatif Penambahan Tenaga Kerja.....	143
Gambar 5. 7 Sheet Activity List	144
Gambar 5. 8 Work Breakdown Structure	145
Gambar 5. 9 Sheet WBS Dictionary	145
Gambar 5. 10 Sheet Netwok Diagram	146
Gambar 5. 11 Sheet S-Curve	147
Gambar 5. 12 Sheet Cost Proyek.....	147
Gambar 5. 13 Sheet Jumlah Pekerja	148
Gambar 5. 14 Crash Duration Penambahan Jam Kerja Lembur.....	149
Gambar 5. 15 Sheet Crash Cost Alternatif Penambahan Jam Kerja.....	150
Gambar 5. 16 Sheet Analisis Penamabahan Jam Kerja	151
Gambar 5. 17 Sheet Kesimpulan Penambahan Jam Kerja.....	151
Gambar 5. 18 Sheet Crash Duration Penambahan Tenaga Kerja	152
Gambar 5. 19 Sheet Crash Cost Penambahan Tenaga Kerja	153
Gambar 5. 20 Sheet Analisis Biaya Penambahan Tenaga Kerja	153
Gambar 5. 21 Kesimpulan Alternatif Penambahan Tenaga Kerja.....	154
Gambar 5. 22 Sheet Kesimpulan Akhir	155