

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kegiatan proyek STTF lokasi Perumahan Tajur	5
Tabel 1. 2 Daftar alternatif solusi	5
Tabel 2. 1 Tabel Model Kerangka Standar Perancangan.....	27
Tabel 4. 1 WBS Dictionary.....	36
Tabel 4. 2 Activity List	41
Tabel 4. 3 Normal Duration	42
Tabel 4. 4 List Biaya Proyek STTF Lokasi Perumahan Tajur Kota Tasikmalaya	65
Tabel 4. 5 List Aktivitas Pada Jalur Kritis.....	76
Tabel 4. 6 Spesifikasi Proyek STTF Perumahan Tajur Kota Tasikmalaya	78
Tabel 4. 7 Spesifikasi Standar Perancangan Percepatan Durasi	78
Tabel 4. 8 Koefisien Pengurangan Produktivitas Pekerja.....	80
Tabel 4. 9 List Jumlah Pekerja Normal	81
Tabel 4. 10 Aktivitas Proyek Jalur Kritis.....	103
Tabel 4. 11 Produktivitas Pekerja Penambahan Jam Lembur.....	105
Tabel 4. 12 Jumlah Pekerja.....	105
Tabel 4. 13 Data Perhitungan Crash Duration Penambahan 1 Jam Kerja	106
Tabel 4. 14 Data Perhitungan Crash Duration Penambahan 2 Jam Kerja	107
Tabel 4. 15 Data Perhitungan Crash Duration Penambahan 3 Jam Kerja	108
Tabel 4. 16 Data Perhitungan Crash Duration Penambahan 4 Jam Kerja	109
Tabel 4. 17 Upah Pekerja Penambahan Jam Kerja Lembur	111
Tabel 4. 18 Data Crash Cost Penambahan 1 Jam Kerja	112
Tabel 4. 19 Data Crash Cost Penambahan 2 Jam Kerja	113
Tabel 4. 20 Data Crash Cost Penambahan 3 Jam Kerja	114
Tabel 4. 21 Data Crash Cost Penambahan 4 Jam Kerja	116
Tabel 4. 22 Data Cost Slope Penambahan 1 Jam Kerja.....	118
Tabel 4. 23 Data Cost Slope Penambahan 2 Jam Kerja.....	119
Tabel 4. 24 Data Cost Slope Penambahan 3 Jam Kerja.....	120
Tabel 4. 25 Data Cost Slope Penambahan 4 Jam Kerja.....	120
Tabel 4. 26 Perhitungan Setelah Crashing Penambahan 1 Jam Kerja	122
Tabel 4. 27 Perhitungan Setelah Crashing Penambahan 2 Jam Kerja	122
Tabel 4. 28 Perhitungan Setelah Crashing Penambahan 3 Jam Kerja	123

Tabel 4. 29 Perhitungan Setelah Crashing Penambahan 4 Jam Kerja	124
Tabel 4. 30 Crash Duration Penambahan Tenaga Kerja.....	125
Tabel 4. 31 Crash Cost Penambahan Tenaga Kerja.....	127
Tabel 4. 32 Cost Slope Penambahan Tenaga Kerja	129
Tabel 4. 33 Analisis Perhitungan penambahan tenaga kerja setelah crashing.....	131
Tabel 4. 34 Data Verifikasi Hasil Rancangan.....	132
Tabel 5. 1 Data Validasi Hasil Rancangan	134
Tabel 5. 2 Data Hasil Perhitungan Total Biaya Proyek Setelah Dilakukan Crashing Pada Alternatif Penambahan Jam Kerja	139
Tabel 5. 3 Total Biaya Proyek Setelah Crashing Dengan Alternatif Penambahan Tenaga Kerja	142