

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Data pertumbuhan konstruksi di Indonesia	1
Gambar III.1 Sistematika Perancangan (1)	25
Gambar III.2 Sistematika Perancangan (2)	26
Gambar IV.1 <i>Work Breakdown Structure</i>	31
Gambar IV.2 <i>Network diagram</i> (1).....	44
Gambar IV.3 <i>Network diagram</i> (2).....	44
Gambar IV.4 <i>Critical path</i> (1)	47
Gambar IV. 5 <i>Critical path</i> (2)	48
Gambar IV.6 <i>Critical path</i> (1)	69
Gambar IV. 7 <i>Critical path</i> (2)	70
Gambar IV.8 Grafik total biaya penanaman tiang baru	90
Gambar IV.9 Grafik total biaya pemasangan aksesoris	92
Gambar IV.10 Grafik total biaya penarikan kabel 12 <i>core</i>	94
Gambar IV.11 Grafik total biaya penarikan kabel 24 <i>core</i>	96
Gambar IV.12 Grafik total biaya pemasangan ODP	98
Gambar IV.13 Grafik total biaya penanaman tiang baru	106
Gambar IV.14 Grafik total biaya pemasangan aksesoris	107
Gambar IV.15 Grafik total biaya penarikan kabel 12 <i>core</i>	108
Gambar IV.16 Grafik total biaya penarikan kabel 24 <i>core</i>	109
Gambar IV.17 Grafik total biaya pemasangan ODP	110
Gambar V.1 Rencana implementasi penambahan jam kerja	118
Gambar V.2 Grafik perbandingan jadwal keterlambatan dan jadwal percepatan pada penambahan jam kerja	120
Gambar V.3 Rencana implementasi penambahan tenaga kerja	121
Gambar V.4 Grafik perbandingan jadwal keterlambatan dan jadwal percepatan pada penambahan tenaga kerja.....	123