

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1    Latar Belakang .....	1
I.2    Alternatif Solusi .....	4
I.3    Rumusan Masalah .....	5
I.4    Tujuan Tugas Akhir .....	5
I.5    Manfaat Tugas Akhir .....	6
I.6    Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
II.1    Proyek.....	8
II.1.1    Manajemen Proyek.....	8
II.1.2    Proses Grup Manajemen Proyek.....	8
II.1.3 <i>Project Management Knowledge Areas</i> .....	9
II.1.4 <i>Earned Value Management (EVM)</i> .....	10
II.1.5 <i>Variance Analysis</i> .....	12
II.1.6 <i>Variance at Completion (VAC)</i> .....	12
II.1.7 <i>Schedule Performance Index (SPI)</i> .....	13
II.1.8 <i>Cost Performance Index (CPI)</i> .....	13
II.1.9 <i>Forecasting</i> .....	13
II.1.10    Fiber Optik .....	16
II.2    Alasan Pemilihan Metode dan Teori Penyelesaian Masalah .....	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	25

III.1	Sistematika Penelitian .....	25
III.1.1	Tahap Pendahuluan .....	26
III.1.2	Tahap Pengumpulan Data .....	27
III.1.3	Tahap Pengolahan Data.....	27
III.1.4	Tahap Analisis .....	28
III.1.5	Tahap Verifikasi dan Validasi .....	28
III.1.6	Tahap Kesimpulan dan Saran.....	29
III.2	Identifikasi Komponen Sistem Terintegrasi .....	29
III.3	Batasan dan Asumsi Tugas Akhir .....	29
III.3.1	Batasan Tugas Akhir .....	29
III.3.2	Asumsi Tugas Akhir.....	30
BAB IV PERANCANGAN SISTEM TERINTEGRASI .....	31	
IV.1	Pengumpulan Data .....	31
IV.1.1	<i>Statement of Work</i> .....	31
IV.1.2	<i>Work Breakdown Structure</i> .....	32
IV.1.3	<i>Work Breakdown Structure Dictionary</i> .....	32
IV.1.4	<i>Activity List</i> .....	34
IV.1.5	Rancangan Anggaran Biaya .....	35
IV.2	Pengolahan Data.....	38
IV.2.1	Perhitungan Varians .....	38
IV.2.2	Perhitungan <i>Performance Index</i> .....	40
IV.2.3	Perhitungan <i>Forecasting</i> .....	41
BAB V ANALISA DAN EVALUASI HASIL PERANCANGAN.....	46	
V.1	Verifikasi dan Validasi .....	46
V.1.1	Verifikasi Hasil Rancangan .....	46
V.1.2	Validasi Hasil Rancangan.....	49
V.2	Analisis Hasil .....	49
V.2.1	Analisis Kurva-S .....	49
V.2.2	Analisis Varians.....	50
V.2.3	Analisis <i>Performance Index</i> .....	54
V.2.4	Analisis <i>Forecasting</i> .....	58
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	61	

VI.1	Kesimpulan.....	61
VI.2	Saran.....	62
	DAFTAR PUSTAKA .....	63
	LAMPIRAN.....	65