

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Rekapitulasi LOP Project .....	18
Tabel I. 2 Alternatif Solusi .....	21
Tabel II. 1 Tingkatan Kematangan Manajemen Risiko Proyek Menurut Model PMMM.....	30
Tabel II. 2 Tingkatan Kematangan Manajemen Risiko Proyek Menurut Model OPM3 .....	31
Tabel II. 3 Tingkatan Kematangan Manajemen Risiko Proyek Menurut Model CMMI.....	32
Tabel II. 4 Skala Penilaian Saaty.....	33
Tabel II. 5 Average Random Consistency Index (RI) .....	35
Tabel II. 6 Perbandingan Metode .....	36
Tabel III. 1 Tingkat Kematangan Plan Risk Management (Crawford, 2021) .....	41
Tabel III. 2 Tingkat Kematangan Identify Risk (Crawford, 2021) .....	41
Tabel III. 3 Tingkat Kematangan Perform Qualitative Risk Analysis (Crawford, 2021) .....	43
Tabel III. 4 Tingkat Kematangan Perform Quantitative Risk Analysis (Crawford, 2021) .....	44
Tabel III. 5 Tingkat Kematangan Plan Risk Response (Crawford, 2021).....	45
Tabel III. 6 Tingkat Kematangan Implement Risk Response (Crawford, 2021) ..	46
Tabel III. 7 Tingkat Kematangan Monitor Risk (Crawford, 2021) .....	47
Tabel III. 8 Instrumen Penelitian (Crawford,2021).....	49
Tabel III. 9 Instrumen Penelitian ( Lanjutan) .....	50
Tabel III. 10 Instrumen Penelitian (Lanjutan).....	51
Tabel III. 11 Instrumen Penelitian (Lanjutan) .....	52
Tabel III. 12 Instrumen Penelitian (Lanjutan).....	53
Tabel III. 13 Instrumen Penelitian (Lanjutan).....	54
Tabel III. 14 Instrumen Penelitian (Lanjutan).....	55
Tabel III. 15 Instrumen Penelitian (Lanjutan).....	56
Tabel III. 16 Instrumen Penelitian (Lanjutan).....	57
Tabel III. 17 Instrumen Penelitian (Lanjutan).....	58
Tabel III. 18 Instrumen Penelitian (Lanjutan).....	59
Tabel III. 19 Instrumen Penelitian (Lanjutan).....	61
Tabel III. 20 Instrumen Penelitian (Lanjutan).....	62
Tabel III. 21 Instrumen Penelitian (Lanjutan).....	64
Tabel III. 22 Instrumen Penelitian (Lanjutan).....	65
Tabel III. 23 Skala AHP .....	67
Tabel III. 24 Identifikasi Sistem Terintegrasi.....	68
Tabel IV. 1 Rekapitulasi Kuesioner Pembobotan Kriteria Project Risk Management.....	71
Tabel IV. 2 Hasil Uji Normaliasi Kriteria Project Risk Management.....	71

Tabel IV. 3 Hasil Konsistensi Kriteria Project Risk Management .....	72
Tabel IV. 4 Uji Reabilitas Kriteria Project Risk Management .....	73
Tabel IV. 5 Rekapitulasi Kuesioner Pembobotan Alternatif dari Kriteria Project Size .....	73
Tabel IV. 6 Hasil Uji Normalisasi Alternatif dari Kriteria Project Size .....	74
Tabel IV. 7 Hasil Konsistensi Alternatif dari Kriteria Project Size .....	76
Tabel IV. 8 Uji Reabilitas Alternatif dari Kriteria Project Size .....	76
Tabel IV. 9 Rekapitulasi Kuesioner Pembobotan Alternatif dari Kriteria Project Complexity .....	77
Tabel IV. 10 Hasil Uji Normalisasi Alternatif dari Kriteria Project Complexity ..	78
Tabel IV. 11 Hasil Konsistensi Alternatif dari Kriteria Project Complexity .....	79
Tabel IV. 12 Uji Realibilitas Alternatif dari Kriteria Project Complexity .....	80
Tabel IV. 13 Rekapitulasi Kuesioner Pembobotan Alternatif dari Kriteria Project Importance .....	80
Tabel IV. 14 Hasil Uji Normalisasi Alternatif dari Kriteria Project Importance ...	81
Tabel IV. 15 Hasil Konsistensi Alternatif dari Kriteria Project Importance .....	83
Tabel IV. 16 Uji Reabilitas Alternatif dari Kriteria Project Complexity .....	83
Tabel IV. 17 Rekapitulasi Kuesioner Pembobotan Alternatif dari Kriteria Development Approach .....	84
Tabel IV. 18 Hasil Uji Normalisasi Alternatif dari Kriteria Development Approach .....	85
Tabel IV. 19 Hasil Konsistensi Alternatif dari Kriteria Development Approach ..	86
Tabel IV. 20 Uji Reabilitas Alternatif dari Kriteria Development Approach .....	87
Tabel IV. 21 Rekapitulasi Priority Vector Alternatif Pada Setiap Kriteria .....	87
Tabel IV. 22 Rekapitulasi Priority Vector Pada Kriteria .....	88
Tabel IV. 23 Hasil Priority Vector pada Project Risk Management .....	89
Tabel IV. 24 Tabel Evidence Plan Risk Management .....	90
Tabel IV. 25 Tabel Evidence Identify Risk .....	93
Tabel IV. 26 Tabel Evidence Perform Qualitative Risk Analysis .....	97
Tabel IV. 27 Tabel Evidence Perform Quantitative Risk Analysis .....	99
Tabel IV. 28 Tabel Evidence Plan Risk Response .....	102
Tabel IV. 29 Tabel Evidence Implement Risk Response .....	104
Tabel IV. 30 Tabel Evidence Monitor Risk .....	106
Tabel IV. 31 Tingkat Kematangan Plan Risk Management .....	110
Tabel IV. 32 Tingkat Kematangan Identify Risk .....	111
Tabel IV. 33 Tingkat Kematangan Perform Qualitative Risk Analysis .....	112
Tabel IV. 34 Tingkat Kematangan Perform Quantitative Risk Analysis .....	112
Tabel IV. 35 Tingkat Kematangan Plan Risk Response .....	113
Tabel IV. 36 Tingkat Kematangan Implement Risk Response .....	114
Tabel IV. 37 Tingkat Kematangan Monitor Risk .....	114
Tabel IV. 38 Hasil Kumulatif Tingkat Kematangan .....	115
Tabel V. 1 Verifikasi Hasil Rancangan .....	116

Tabel V. 2 Validasi Hasil Rancangan.....	117
--	-----