

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dinamika Perubahan Proyek X.....	4
Tabel 1.2 Perbandingan Metode Monitoring Proyek.....	9
Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 2.2 Kuadran Pengawasan Proyek.....	41
Tabel 3.1 Operasional Variabel dalam Penelitian.....	44
Tabel 3.2 Sumber Data Variabel Pada Penelitian	48
Tabel 3.3 <i>Stakeholder</i> yang Terlibat dalam Validasi Model Penelitian.....	50
Tabel 3.4 Skala Akurasi Peramalan	50
Tabel 4.1 Hasil Kuisisioner Penelitian Awal.....	51
Tabel 4.2 <i>Profile</i> Proyek X	55
Tabel 4.3 Data Rencana dan Realisasi <i>Progress</i> Proyek X.....	57
Tabel 4.4 Rincian Variabel Penyusun <i>Causal Loop Diagram</i>	58
Tabel 4.5 Penjelasan Variabel <i>Stock Flow Diagram</i> Progres Pekerjaan	63
Tabel 4.6 Penjelasan Variabel <i>Stock Flow Cash Flow</i> Proyek.....	65
Tabel 4.7 Penjelasan Variabel <i>Stock Flow</i> Biaya dan Waktu Proyek.....	68
Tabel 4.8 Penjelasan Variabel <i>Stock Flow Diagram</i> Total Pinjaman ke Bank.....	71
Tabel 4.9 Korelasi Bobot Termin Terhadap <i>Rate</i> Pekerjaan	72
Tabel 4.10 Penjelasan Variabel <i>Stock Flow Diagram Rate</i> Pekerjaan Vendor	73
Tabel 4.11 Penjelasan Variabel <i>Stock Flow Diagram</i> Analisis Kinerja Proyek.....	75
Tabel 4.12 Penjelasan Variabel <i>Stock Flow Diagram</i> Peramalan Proyek	77
Tabel 4.13 Data Stakeholder Proyek PT XYZ.....	79
Tabel 4.14 Data Verifikasi Progres Pekerjaan	80
Tabel 4.15 Data Verifikasi Realisasi Biaya	81
Tabel 4.16 Data Verifikasi <i>Cash In</i>	83
Tabel 4.17 Data Verifikasi <i>Cash Out</i>	83
Tabel 4.18 Data Verifikasi <i>Schedule Performance Index</i>	84
Tabel 4.19 Data Verifikasi <i>Cost Performance Index</i>	85

Tabel 4.20 Data Verifikasi <i>Estimated at Completion</i>	86
Tabel 4.21 Data Verifikasi <i>Estimates to Complete</i>	86
Tabel 4.22 Variansi Skenario 1 (Penerimaan Uang Muka 0%)	87
Tabel 4.23 Hasil Simulasi Skenario 1	88
Tabel 4.24 Hasil Simulasi Kinerja Proyek (SPI dan CPI) Skenario 1	88
Tabel 4.25 Hasil Simulasi Kinerja Proyek (<i>Schedule Varians & Cost Varians</i>) Skenario 1	89
Tabel 4.26 Hasil Simulasi Peramalan Proyek Skenario 1.....	90
Tabel 4.27 Variansi Skenario 2 (Penerimaan Uang Muka 20%)	92
Tabel 4.28 Hasil Simulasi Skenario 2	93
Tabel 4.29 Hasil Simulasi Kinerja Proyek (SPI dan CPI) Skenario 2	93
Tabel 4.30 Hasil Simulasi Kinerja Proyek (<i>Schedule Varians & Cost Varians</i>) Skenario 2	94
Tabel 4.31 Hasil Simulasi Peramalan Proyek Skenario 2.....	94
Tabel 4.32 Hasil Validasi <i>Stakeholder</i>	97