

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
ABSTRACT	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR GAMBAR	IX
DAFTAR TABEL	X
Daftar Istilah	XII
DAFTAR LAMPIRAN	XIII
BAB I	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Alternatif Solusi	7
I.3 Perumusan Masalah	8
I.4 Tujuan Tugas Akhir	9
I.5 Manfaat Tugas Akhir	9
I.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II	12
II.1 Landasan Teori	12
II.1.1 Proyek	12
II.1.2 Manajemen Proyek	13
II.1.3 <i>Project Management Knowledge Area</i>	14
II.1.4 <i>Maturity</i>	16
II.1.5 <i>Maturity Model</i>	16
II.1.6 Perbandingan Model Tingat Kematangan Manajamen Proyek	20
II.1.7 Kerzner Project Management Maturity Model (KPM3)	22
II.1.8 <i>Self Assessment Survey</i>	25
II.2 Alasan Pemilihan Metode	25

II.2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III.....	33
III.1 Sistematika Perancangan	33
III.1.1 Mekanisme Pengumpulan Data	33
III.1.2 Tahapan Perancangan.....	34
III.1.3 Tahap Pengolahan Data dan Analisis	44
III.1.4 Tahap Kesimpulan.....	44
III.2 Identifikasi Sistem Terintegrasi	45
III.3 Batasan dan Asumsi Tugas Akhir	45
BAB IV	47
IV.1 Pengumpulan Data.....	47
IV.1.1.1 Profil Perusahaan.....	47
IV.1.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan	48
IV.1.2 Hasil Survey Kerzner Project Management Maturity Model.....	50
IV.1.2.1 Identitas responden	50
IV.1.2.2 <i>Level 1 – Common Language</i>	50
IV.1.2.2 <i>Level 2 – Common Process</i>	52
IV.1.2.2 <i>Level 3 – Singular Methodology</i>	56
IV.1.2.2 <i>Level 4 – Benchmarking</i>	58
IV.1.2.2 <i>Level 5 – Continuous Improvement</i>	59
BAB V	60
V.1 Verifikasi dan Validasi Hasil Rancangan.....	60
V.1.1 Verifikasi Hasil Rancangan.....	60
V.1.1 Validasi Hasil Rancangan.....	60
V.2 Analisis Tingkat Kematangan.....	61
V.2.1 Analisis Tingkat Kematangan Manajemen Proyek.....	61
V.2.2 Evaluasi Analisis Tingkat Kematangan Manajemen Proyek	79
V.3 Analisis Perancangan <i>Roadmap</i>	80
BAB VI.....	83
VI.1 Kesimpulan	83

VI.3 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	88