

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	8
I.3 Tujuan Tugas Akhir.....	8
I.4 Manfaat Tugas Akhir.....	9
I.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
II.1 Literatur Terkait.....	12
II.1.1 Proyek.....	12
II.1.2 Manajemen Proyek.....	12
II.1.3 <i>Project Management Maturity</i>	15
II.1.4 <i>Project Management Maturity Models (PMMM)</i>	15
II.1.5 PMMM oleh <i>PM Solutions</i>	17
II.2 Alasan Pemilihan Metode	18
II.3 Penelitian Pendukung dan Tugas Akhir Sebelumnya.....	19
II.3.1 Penggunaan <i>Project Management Maturity Models</i> dalam Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Proyek : Studi Kasus <i>Project-Based Organization</i> di Indonesia.....	19
II.3.2 Pengukuran Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Proyek Menggunakan <i>Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)</i> : Studi Kasus Proyek Konstruksi di Bandung.....	20

II.3.3	<i>Project Management Maturity Models</i> : Studi Kasus dalam Organisasi Teknik dan Konstruksi di Swedia	21
II.3.4	Mengukur Tingkat Kematangan Manajemen Proyek Teknologi Informasi: Studi Kasus dari PBO di Indonesia	22
BAB III	METODOLOGI PENYELESAIAN MASALAH	23
III.1	Sistematika Penyelesaian Masalah.....	23
III.1.1	Deskripsi Mekanisme Pengumpulan Data	23
III.1.2	Tahap Penyelesaian Masalah.....	26
III.2	Identifikasi Sistem Terintegrasi.....	35
III.3	Batasan Tugas Akhir	36
BAB IV	PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	37
IV.1	Pengumpulan Data	37
IV.1.1	Profil Organisasi.....	37
IV.1.2	Wawancara	37
IV.1.3	Identifikasi dan Pengumpulan <i>Project Artifacts</i>	38
IV.1.4	Identifikasi <i>Expert Judgement</i>	46
IV.1.5	Penyebaran <i>Self-Assessment</i> Pengukuran Tingkat Kematangan Manajemen Proyek	47
IV.2	Pengolahan Data.....	48
IV.2.1	Rekapitulasi Hasil <i>Self-Assessment</i>	48
IV.2.2	Hasil Tingkat Kematangan Manajemen Proyek Organisasi.....	51
IV.2.3	Prioritas Perbaikan Tingkat Kematangan Manajemen Proyek.....	52
BAB V	ANALISIS	54
V.1	Verifikasi dan Validasi Hasil Rancangan	54
V.1.1	Verifikasi	54
V.1.2	Validasi.....	55
V.2	Analisis Hasil Rancangan	56
V.2.1	Analisis Tingkat Kematangan Manajemen Proyek Per- <i>Knowledge Areas</i>	57
V.2.2	Analisis Tingkat Kematangan Manajemen Proyek Perusahaan.....	65
V.2.3	Analisis Kesenjangan dan Prioritas Perbaikan Tingkat Kematangan Manajemen Proyek	66

V.3	Usulan Implementasi Perbaikan.....	67
V.3.1	<i>Roadmap Improvement</i>	68
V.3.2	<i>Stakeholder Management Plan</i>	70
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	72
VI.1	Kesimpulan	72
VI.2	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77
LAMPIRAN A	77
LAMPIRAN B	80
LAMPIRAN C	83
LAMPIRAN D	96