

ABSTRAK

PT. XYZ merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang infrastruktur/konstruksi yang sudah memiliki beberapa cabang di Indonesia. PT. XYZ fokus dengan pembangunan konstruksi publik seperti hotel, kantor, pabrik, apartemen, dan lain-lain. Beberapa proyek yang dikerjakan oleh PT. XYZ dapat berjalan dengan baik, namun ada juga proyek yang mengalami kendala dalam pengerjaannya karena adanya kendala tertentu, sehingga proyek tidak segera diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Permasalahan tersebut adalah kurangnya identifikasi dalam manajemen proyek terkhusus dalam sumber daya dan tidak ada alur proses administrasi yang pasti. Penelitian ini dilakukan yaitu pengukuran tingkat kematangan manajemen sumber daya dengan metode PMMM (*Project Management Maturity Model*). Metode yang digunakan ini merupakan evaluasi dari berbagai aspek manajemen sumber daya proyek pada PT.XYZ. Metode ini menampilkan hasil tingkat kematangan manajemen sumber daya secara kumulatif dari beberapa aspek pada manajemen sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kematangan manajemen sumber daya proyek secara kumulatif berada pada level 1 yang dikenal dengan istilah "*Initial Process*". Hal ini menunjukkan bahwa masih ada yang harus dilakukan untuk meningkatkan manajemen sumber daya proyek. Peneliti mengusulkan untuk membuat usulan perbaikan. Sehingga dengan adanya usulan perbaikan dapat memberikan panduan kepada PT.XYZ dalam meningkatkan tingkat kematangan manajemen sumber daya proyek.

Kata kunci — **Manajemen sumber daya proyek, *Project Management Maturity Model*, Konstruksi**