

DAFTAR TABEL

Tabel I-1. Prinsip <i>Lean</i>	2
Tabel I-2. <i>Waste Activity</i>	3
Tabel I-3. Aktivitas Penyebab Keterlambatan Proyek A	10
Tabel II-1. Komponen <i>Network Diagram</i>	30
Tabel II-2. Perbandingan Metode	36
Tabel II-3. Penelitian Terdahulu <i>Crashing</i> (1).....	37
Tabel II-4. Penelitian Terdahulu <i>Crashing</i> (2).....	37
Tabel II-5. Penelitian Terdahulu <i>Crashing</i> (3).....	38
Tabel II-6. Penelitian Terdahulu <i>Crashing</i> (4).....	38
Tabel II-7. Penelitian Terdahulu <i>Crashing</i> (5).....	39
Tabel II-8. Penelitian Terdahulu Prinsip <i>Lean</i> (1)	39
Tabel II-9. Penelitian Terdahulu Prinsip <i>Lean</i> (2)	40
Tabel II-10. Penelitian Terdahulu Prinsip <i>Lean</i> (3)	40
Tabel II-11. Penelitian Terdahulu Prinsip <i>Lean</i> (4)	41
Tabel II-12. Penelitian Terdahulu Prinsip <i>Lean</i> (5)	41
Tabel IV-1. <i>Stakeholder Register</i>	59
Tabel IV-2. <i>Project Scope Statement</i>	61
Tabel IV-3. Analisis Potensi <i>Waste</i>	62
Tabel IV-4. <i>WBS Dictionary</i>	64
Tabel IV-5. <i>Activity List</i>	66
Tabel IV-6. Kaitan <i>Dependency Activity</i> dengan Prinsip <i>Lean</i>	68
Tabel IV-7. Kategori <i>Dependency Activity</i>	69
Tabel IV-8. Jenis Hubungan Logis	70
Tabel IV-9. Biaya Personil	73
Tabel IV-10. Biaya Proyek	73
Tabel IV-11. <i>Critical Path</i>	76
Tabel IV-12. Koefisien Produktivitas Pada Jam Lembur	79
Tabel IV-13. Penambahan Jam Kerja Pekerjaan <i>Ducting</i> dan Aksesoris	87
Tabel IV-14. Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Sistem Ventilasi	88
Tabel IV-15. Penambahan Jam Kerja Sistem HVAC Area <i>Office</i>	89
Tabel IV-16. Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Peralatan, <i>Valve</i> , dan Pemipaan	91
Tabel IV-17. Penambahan Jam Kerja Sistem <i>Heating Coil</i>	92
Tabel IV-18. Penambahan Jam Kerja Sistem <i>Cooling Coil</i>	93
Tabel IV-19. Penambahan Jam Kerja <i>Sprinkler System</i>	95
Tabel IV-20. Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Penyelesaian.....	96
Tabel IV-21. Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Konstruksi Khusus	97
Tabel IV-22. Penambahan Jam Kerja Sistem Distribusi Daya dan Sistem Penerangan ...	99
Tabel IV-23. Penambahan Jam Kerja Sistem Telekomunikasi, Sistem Data, dan Sistem Tata Suara	100
Tabel IV-24. Penambahan Jam Kerja IQ Elektrikal	102
Tabel IV-25. Penambahan Jam Kerja OQ Elektrikal.....	103
Tabel IV-26. Penambahan Jam Kerja OQ <i>Plumbing</i>	104
Tabel IV-27. Penambahan Jam Kerja IQ HVAC.....	106
Tabel IV-28. Kebijakan Perusahaan Terhadap Penambahan Tenaga Kerja	110
Tabel IV-29. Penambahan Tenaga Kerja Pekerjaan <i>Ducting</i> dan Aksesoris	111
Tabel IV-30. Penambahan Tenaga Kerja Pekerjaan Sistem Ventilasi	111
Tabel IV-31. Penambahan Tenaga Kerja Pekerjaan Sistem <i>Cooling Coil</i>	111
Tabel IV-32. Penambahan Tenaga Kerja IQ Elektrikal	112
Tabel IV-33. Penambahan Tenaga Kerja OQ Elektrikal	112

Tabel IV-34. Penambahan Tenaga Kerja OQ <i>Plumbing</i>	113
Tabel IV-35. Penambahan Tenaga Kerja OQ HVAC	113
Tabel IV-36. Rekapitulasi Durasi dan Biaya Optimal Untuk Seluruh Pekerjaan	114
Tabel IV-37. Usulan Untuk <i>Waste Activity</i>	115
Tabel IV-38. Verifikasi Hasil Rancangan.....	118
Tabel V-1. Validasi Hasil Perancangan	120