

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	7
I.3 Tujuan Tugas Akhir	8
I.4 Manfaat Tugas Akhir	8
I.5 Batasan Tugas Akhir	8
I.6 Sistematika Laporan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
II.1 Literatur	11
II.1.1 Proyek	11
II.1.2 Manajemen Proyek	11
II.1.3 Project Management Knowledge Area	12
II.1.4 Maturity Model	13
II.1.5 Kerzner Project Management Maturity Model (KPM3)	16
II.2 Alasan Pemilihan Metode	21
BAB III METODE PENYELESAIAN MASALAH	23

III.1 Sistematika Perancangan	23
III.1.1 Tahap Pendahuluan.....	25
III.1.2 Tahap Pengumpulan Data	25
III.1.3 Tahap Pengolahan Data dan Analisis	36
III.1.4 Tahap Kesimpulan	36
BAB IV PENYELESAIAN PERMASALAHAN	37
IV.1 Pengumpulan Data	37
IV.1.1 Profil Perusahaan.....	37
IV.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	38
IV.1.3 Identifikasi Target Pengukuran	39
IV.1.4 Bentuk Instrumen Pengukuran	40
IV.2 Pengukuran Tingkat Kematangan	40
IV.2.1 Pengukuran Tingkat Kematangan <i>Level 1 - Common Language</i>	41
IV.2.2 Pengukuran Tingkat Kematangan <i>Level 2 - Common Process</i>	54
IV.2.3 Pengukuran Tingkat Kematangan <i>Level 3 – Singular Methodology</i> ...	59
IV.2.4 Tingkat Kematangan PT XYZ.....	65
IV.3 Verifikasi Hasil Pengukuran	67
BAB V VALIDASI ANALISIS HASIL DAN IMPLIKASI.....	71
V.1 Validasi.....	71
V.1.1 Kondisi Eksisting dan Gap.....	73
V.1.2 Kondisi Eksisting.....	73
V.1.3 Analisis Gap.....	74
V.2 Analisis dan Rekomendasi Tingkat Kematangan.....	75
V.2.1 Analisis dan Rekomendasi Tingkat Kematangan <i>Level 1 – Common Language</i>	77
V.2.2 Analisis dan Rekomendasi Tingkat Kematangan <i>Level 2 – Common Process</i>	82

V.2.3 Analisis dan Rekomendasi Tingkat Kematangan <i>Level 3 – Singular Methodology</i>	85
V.2.4 Evaluasi Analisis Tingkat Kematangan Manajemen Proyek.....	91
V.3 Analisis Perancangan Perbaikan Tata Kelola Proyek.....	92
V.3.1 Hasil Rancangan Perbaikan Tata Kelola Proyek	93
V.3.2 <i>Roadmap</i> Perbaikan Tata Kelola Proyek	94
V.3.3 <i>Timeline</i> Rancangan Perbaikan Tata Kelola Proyek.....	97
V.4 Analisis Implementasi	102
V.5 Implikasi Tugas Akhir	103
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	105
VI.1 Kesimpulan	105
VI.2 Saran.....	105
VI.2.1 Saran untuk PT XYZ	106
VI.2.2 Saran untuk Penelitian Selanjutnya	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	109