

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Daftar Proyek PT XYZ Regional II Kuartal I dan II Tahun 2025	3
Tabel II. 1 Pemilihan Metode	29
Tabel II. 1 Pemilihan Metode (Lanjutan).....	29
Tabel II. 1 Pemilihan Metode (Lanjutan).....	29
Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu	32
Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)	32
Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)	32
Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)	324
Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)	325
Tabel IV. 1 <i>Work Breakdown Structure Dictionary</i>	47
Tabel IV. 1 <i>Work Breakdown Structure Dictionary</i> (Lanjutan)	478
Tabel IV. 1 <i>Work Breakdown Structure Dictionary</i> (Lanjutan)	49
Tabel IV. 2 <i>Precedence Diagramming Method</i>	50
Tabel IV. 3 <i>Dependency Activity</i>	51
Tabel IV. 4 <i>Activity List</i> (Perencanaan)	52
Tabel IV. 5 <i>Activity List</i> (Realisasi)	53
Tabel IV. 6 <i>Project Cost</i> (Rincian)	54
Tabel IV. 7 <i>Project Cost</i> (Total Biaya)	55
Tabel IV. 8 <i>Forward Pass</i>	59
Tabel IV. 8 <i>Forward Pass</i> (Lanjutan).....	60
Tabel IV. 9 <i>Backward Pass</i>	60
Tabel IV. 9 <i>Backward Pass</i> (Lanjutan).....	61
Tabel IV. 10 <i>Total Float</i>	61
Tabel IV. 10 <i>Total Float</i> (Lanjutan)	62
Tabel IV. 11 <i>Critical Path</i>	62
Tabel IV. 11 <i>Critical Path</i> (Lanjutan)	63
Tabel IV. 12 Standar <i>Crashing</i> Penambahan Jam Kerja dan Pekerja	68
Tabel IV. 13 Penurunan Indeks Produktivitas <i>Crashing</i> Penambahan Jam Kerja..	68
Tabel IV. 14 Model Sistem Penyelesaian Percepatan Proyek	69
Tabel IV. 15 Durasi Normal Pekerjaan Proyek	73

Tabel IV. 16 <i>Crash Duration</i> Penambahan Jam Kerja	73
Tabel IV. 17 Biaya Normal Pekerjaan Proyek	79
Tabel IV. 18 <i>Crash Cost</i> Penambahan Jam Kerja	80
Tabel IV. 19 <i>Cost Slope</i> Penambahan Jam Kerja	82
Tabel IV. 20 Analisis <i>Crashing</i> Penambahan Jam Kerja	88
Tabel IV. 21 <i>Crash Duration</i> Penambahan Jumlah Pekerja	90
Tabel IV. 22 Biaya Normal Pekerjaan Proyek	92
Tabel IV. 23 <i>Crash Cost Crashing</i> Penambahan Jumlah Pekerja	92
Tabel IV. 24 <i>Cost Slope Crashing</i> Penambahan Jumlah Pekerja	94
Tabel IV. 25 Analisis <i>Crashing</i> Penambahan Jumlah Pekerja	97
Tabel IV. 26 <i>Crash Duration</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Pemasangan Kabel Fiber Optik	98
Tabel IV. 27 <i>Crash Duration</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Pemasangan Alat Sambung	99
Tabel IV. 28 <i>Crash Duration</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Tambahan Pemasangan Patch Cord	100
Tabel IV. 29 <i>Crash Duration</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Validasi	100
Tabel IV. 29 <i>Crash Duration</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Validasi (Lanjutan).....	101
Tabel IV. 30 <i>Crash Duration</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Pelabelan ...	102
Tabel IV. 31 <i>Crash Cost</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Pemasangan Kabel Fiber Optik	103
Tabel IV. 32 <i>Crash Cost</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Pemasangan Alat Sambung	103
Tabel IV. 33 <i>Crash Cost</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Tambahan Pemasangan Patch Cord	104
Tabel IV. 34 <i>Crash Cost</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Validasi	104
Tabel IV. 34 <i>Crash Cost</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Validasi (Lanjutan)	105
Tabel IV. 35 <i>Crash Cost</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Pelabelan	105
Tabel IV. 36 <i>Cost Slope</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Pemasangan Kabel Fiber Optik	106

Tabel IV. 37 <i>Cost Slope</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Pemasangan Alat Sambung	106
Tabel IV. 38 <i>Cost Slope</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Tambahan Pemasangan Patch Cord	107
Tabel IV. 39 <i>Cost Slope</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Validasi	107
Tabel IV. 40 <i>Cost Slope</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Pelabelan	108
Tabel IV. 41 Analisis Perhitungan <i>Crashing</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Pemasangan Kabel Fiber Optik	109
Tabel IV. 42 Analisis Perhitungan <i>Crashing</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Pemasangan Alat Sambung	110
Tabel IV. 43 Analisis Perhitungan <i>Crashing</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Tambahan Pemasangan Patch Cord	111
Tabel IV. 44 Analisis Perhitungan <i>Crashing</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Validasi	112
Tabel IV. 45 Analisis Perhitungan <i>Crashing</i> Penambahan Jam Kerja Pekerjaan Pelabelan	113
Tabel IV. 46 <i>Crash Duration</i> Penambahan Jumlah Pekerja Pekerjaan Pemasangan Kabel Fiber Optik	115
Tabel IV. 47 <i>Crash Duration</i> Penambahan Jumlah Pekerja Pekerjaan Pemasangan Alat Sambung	115
Tabel IV. 48 <i>Crash Duration</i> Penambahan Jumlah Pekerja Pekerjaan Tambahan Pemasangan Patch Cord	115
Tabel IV. 49 <i>Crash Duration</i> Penambahan Jumlah Pekerja Pekerjaan Validasi....	116
Tabel IV. 50 <i>Crash Duration</i> Penambahan Jumlah Pekerja Pekerjaan Pelabelan .	116
Tabel IV. 51 <i>Crash Cost</i> Penambahan Jumlah Pekerja Pekerjaan Pemasangan Kabel Fiber Optik	117
Tabel IV. 52 <i>Crash Cost</i> Penambahan Jumlah Pekerja Pekerjaan Pemasangan Alat Sambung	117
Tabel IV. 53 <i>Crash Cost</i> Penambahan Jumlah Pekerja Pekerjaan Tambahan Pemasangan Patch Cord	118

Tabel IV. 54 <i>Crash Cost</i> Penambahan Jumlah Pekerja Pekerjaan Validasi	118
Tabel IV. 55 <i>Crash Cost</i> Penambahan Jumlah Pekerja Pekerjaan Pelabelan ..	119
Tabel IV. 56 <i>Cost Slope</i> Penambahan Jumlah Pekerja Pekerjaan Pemasangan Kabel Fiber Optik	119
Tabel IV. 57 <i>Cost Slope</i> Penambahan Jumlah Pekerja Pekerjaan Pemasangan Alat Sambung	120
Tabel IV. 58 <i>Cost Slope</i> Penambahan Jumlah Pekerja Pekerjaan Tambahan Pemasangan Patch Cord	120
Tabel IV. 59 <i>Cost Slope</i> Penambahan Jumlah Pekerja Pekerjaan Validasi	120
Tabel IV. 60 <i>Cost Slope</i> Penambahan Jumlah Pekerja Pekerjaan Pelabelan ...	121
Tabel IV. 61 Analisis Perhitungan <i>Crashing</i> Penambahan Jumlah Pekerja Pekerjaan Pemasangan Kabel Fiber Optik	121
Tabel IV. 62 Analisis Perhitungan <i>Crashing</i> Penambahan Jumlah Pekerja Pekerjaan Pemasangan Alat Sambung	122
Tabel IV. 63 Analisis Perhitungan <i>Crashing</i> Penambahan Jumlah Pekerja Pekerjaan Tambahan Pemasangan Patch Cord	123
Tabel IV. 64 Analisis Perhitungan <i>Crashing</i> Penambahan Jumlah Pekerja Pekerjaan Validasi	124
Tabel IV. 65 Analisis Perhitungan <i>Crashing</i> Penambahan Jumlah Pekerja Pekerjaan Pelabelan	125
Tabel IV. 66 Verifikasi Hasil	135
Tabel IV. 66 Verifikasi Hasil (Lanjutan)	136
Tabel IV. 66 Verifikasi Hasil (Lanjutan)	137
Tabel V. 1 Validasi	138
Tabel V. 2 Kategori <i>Risk Score</i>	149
Tabel V. 3 <i>Risk Probability Matrix</i>	149
Tabel V. 3 <i>Risk Probability Matrix</i> (Lanjutan).....	150
Tabel V. 4 Analisis Perbandingan Usulan Alternatif Percepatan	150
Tabel V. 4 Analisis Perbandingan Usulan Alternatif Percepatan (Lanjutan) ...	151
Tabel V. 5 Analisis Perbandingan Realisasi	152