

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir dengan berjudul “ANALISIS PERCEPATAN DURASI PROYEK PENGADAAN DAN PEMASANGAN REVITALISASI *FIBER TERMINATION MANAGEMENT* (FTM) CIJAURA BANDUNG PADA PT XYZ MENGGUNAKAN METODE *FAST TRACK* DAN *CRASHING*” Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi syarat dalam kelulusan perkuliahan studi Teknik Industri Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom.

Tugas Akhir ini disusun secara maksimal oleh penulis dengan beberapa bantuan dari referensi dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Tuhan yang Maha Esa, karena hanya kepada-Nya aku memohon agar segala yang dijalankan selalu dimudahkan.
2. Kepada kedua orang tua yang selalu mendukung baik materil ataupun doa selama menjalankan keseluruhan perkuliahan dari awal hingga akhir.
3. Ibu Ika Arum P, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing 1 yang selalu memberikan saran, masukan dan persepektif selama bimbingan penyusunan tugas akhir hingga selesai.
4. Ibu Intan Permatasari, S.T., M.Sc. selaku pembimbing 2 yang selalu mengarahkan, menjelaskan, serta membimbing mengenai penyusunan tugas akhir hingga selesai.
5. Seluruh *Staff* pada divisi konstruksi Regional II PT XYZ yang sudah banyak membantu penulis mengambil, mengumpulkan data, serta membimbing penyusunan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan terhadap tugas akhir yang telah disusun. Oleh karena itu, penulis meminta maaf apabila ada kesalahan. Penulis juga mengharapkan kritik dan masukan untuk kesempurnaan tugas akhir. Penulis berharap dengan adanya tugas akhir ini dapat memberi pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat bagi pembacanya.