

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL PENELITIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	1
1.2 Latar Belakang Penelitian .....	4
1.3 Perumusan Masalah.....	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
2.1 Teori dan Penelitian Terdahulu .....	16
2.1.1 Teori Manajemen Operasi (kaitan dengan proses bisnis).....	16
2.1.2 Teori <i>Business Process Improvement (BPI)</i> .....	17
2.1.3 Teori Manajemen Rantai Pasok.....	22
2.1.4 Manajemen <i>Lead Time</i> (dalam Rantai Pasokan).....	25
2.1.5 Digital Rantai Pasok (Web Terintegrasi).....	27
2.1.6 Kesepakatan dengan Pemasok.....	28
2.1.7 Penelitian Terdahulu.....	30
2.2 Kerangka Pemikiran .....	40

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Operasionalisasi Variabel.....	45
3.3 Tahapan Penelitian .....	48
3.4 Populasi dan Sampel/Situasi Sosial .....	50
3.5 Pengumpulan Data dan Sumber Data.....	53
3.5.1 Pengumpulan Data.....	53
3.5.2 Sumber Data.....	55
3.6 Uji Validitas .....	56
3.7 Teknik Analisis Data.....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	58
4.1.1 Karakteristik Narasumber dan Data Deskriptif.....	58
4.1.2 Proses Pengadaan dan Pengendalian <i>Sparepart</i> di PT TACI...	60
4.1.3 Hambatan yang menyebabkan Lead Time Pengadaan <i>Sparepart</i> Menjadi Tidak Optimal.....	68
4.1.4 Peran Pemanfaatan Teknologi Digital (Integrasi Web) dan Peran Kesepakatan Pemasok dalam Efisiensi Proses Pengadaan.....	83
4.1.5 Rekomendasi Perbaikan Proses Pengadaan dan Pengendalian Lead Time <i>Sparepart</i> Berdasarkan Pendekatan BPI dikaitkan dengan Pemanfaatan Teknologi (Integrasi Web) dan Kesepakatan Pemasok.....	78
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	91
4.2.1 Proses Pengadaan dan Pengendalian <i>Sparepart</i> di PT TACI	91
4.2.2 Hambatan yang Menyebabkan Lead time Pengadaan <i>Sparepart</i> Menjadi Tidak Optimal.....	93
4.2.3 Peran Pemanfaatan Teknologi Digital (Integrasi Web) dan Peran Kesepakatan Pemasok dalam Efisiensi Proses Pengadaan.....	95
4.2.4 Rekomendasi Perbaikan Proses Pengadaan dan Pengendalian Lead time <i>Sparepart</i> Berdasarkan Pendekatan BPI Dikaitkan	

dengan Pemanfaatan Teknologi (Integrasi Web) dan Kesepakatan Pemasok.....	98
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 102</b>	
5.1 Kesimpulan.....	102
5.2 Saran.....	104
5.2.1 Saran Praktis.....	104
5.2.2 Saran Akademis.....	105