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ABSTRAKSI 
 

Pembangunan gedung baru laboratorium IT Telkom adalah salah satu rencana besar 

IT Telkom dalam mempersiapkan diri menuju perguruan tinggi berkelas internasional 

yang unggul di bidang Infokom dan menjadi agen perubahan dalam membentuk insan 

cerdas dan kompetitif Indonesia. Sehingga dibutuhkan suatu usaha pengendalian 

yang menyeluruh sehingga pelaksanaanya dapat terhindar dari keterlambatan, 

penyimpangan mutu hasil, pembiayaan yang membengkak, pemborosan sumber daya 

serta kegagalan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. 

 

Pengendalian proyek dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu (1) Pengendalian mutu, 

dilakukan melalui rancangan spesifikasi teknis pengerjaan proyek dan material dan 

alat yang digunakan karena akan terlihat langsung pada wujud fisik bangunan; (2) 

Pengendalian waktu, dilakukan dengan usaha perancangan urutan pekerjaan yang 

efektif sehingga dapat tepat waktu; (3) Pengendalian biaya, diwujudkan melalui 

penyusunan RABP yang terperinci. Selain usaha pengendalian proyek, diperlukan 

juga suatu cara agar pertukaran informasi pengendalian tersebut dapat dilakukan 

dengan akurat dan real time. 

 

Oleh karena itu, dirancanglah suatu sistem informasi pengendalian proyek berbasis 

web. Sistem informasi yang diusulkan dirancang berdasarkan analisis sistem 

eksisting dan kebutuhan akan aplikasi yang dapat mempercepat arus aliran informasi 

antara fungsi organisasi dalam pelaksanaan proyek. Dari hasil perancangan sistem 

informasi, pengendalian pelaksanaan pekerjaan proyek dilakukan lebih terperinci 

melalui penginputan pekerjaan, meliputi spesifikasi teknis dan kebutuhan resources, 

pendokumentasian penggunaan resources, pembobotan setiap pekerjaan sehingga 

dapat mendeteksi penyebab terjadinya deviasi serta analisis nilai hasil, analisis 

variansi dan  analisis performansi untuk mendapatkan status pelaksanaan proyek. Dan 

semua informasi tersebut dapat diakses dengan mudah dan cepat dimanapun user 

berada hanya dengan menggunakan fasilitas internet.  

 

Kata kunci : pengendalian proyek, sistem informasi, analisis variansi, konsep nilai 
hasil. 
 


