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ABSTRAK 

Departemen Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat dalam 

hal ini bertanggung jawab terhadap pengairan yang ada di Jawa Barat salah 

satunya adalah irigasi. Dalam hal ini rehabilitasi irigasi atau perbaikan saluran 

irigasi Padawaras yang mengalami kerusakan yang berada di Kecamatan 

Cipatujah dan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya. Pada 

pelaksanaan rehabilitasi irigasi Padawaras ini sebelumnya dilakukan perencanaan 

terhadap waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. 

Perencanaan ini merupakan bagian terpenting dalam manajemen proyek. Berhasil 

tidak nya suatu proyek tergantung dari perencanaan awal yang dilakukan. 

Penelitian Tugas Akhir ini akan membahas mengenai estimasi dan perencanaan 

awal dari suatu proyek atau yang disebut dengan Owner Estimate (OE). OE ini 

membahas dua hal terpenting dalam suatu proyek, yaitu biaya serta durasi dari 

proyek tersebut. 

 

Dilakukan beberapa tahap untuk menghasilkan output yang diharapkan, di 

antaranya adalah tahap identifikasi dan pendahuluan, tahap pengumpulan dan 

pengolahan data, dan yang terakhir adalah tahap analisis dan kesimpulan. Pada 

tahap identifikasi dan pendahuluan ini meliputi studi literatur serta studi lapangan 

dari pelaksanaan rehabilitasi irigasi yang dilanjutkan dengan perumusan masalah 

serta tujuan dari penelitian. Pada tahap pengumpulan dan pengolahan data ini 

meliputi pengumpulan data yang dibutuhkan dalam perhitungan OE untuk 

selanjutnya dilakukan pengolahan terutama perhitungan terhadap biaya 

menggunakan metode analisis harga satuan, dan untuk perhitungan durasi proyek 

dilakukan dengan menggunakan Precedence Diagram Method (PDM). 

Penjadawalan rehabilitasi ini mempertimbangkan early start time dan late start 

time yang dapat dilihat dengan menggunakan rancangan cost baseline. Untuk 

tahap analisis dan kesimpulan ini dilakukan analisis dari aspek durasi, biaya, cost 

baseline, dan term of payment dari proyek ini. Setelah dilakukan analisis terhadap 

keseluruhan aspek dalam proyek, selanjutnya diambil kesimpulan dan pemberian 

saran terhadap owner dan penelitian selanjutnya.  

 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah proyek rehabilitasi daerah Pawadaras 

membutuhkan biaya sebesar Rp5.231.496.192 dengan durasi pelaksanaan proyek 

selama 143 hari atau 20 minggu 3 hari. Dari cost baseline yang dirancang didapat 

hasil berdasarkan penjadwalan late start time yang akan memberikan keuntungan 

yang akan dilakukan owner.  

 

Kata kunci : perencanaan proyek, owner estimate, analisis harga satuan, 

Precedence Diagram Method, cost baseline, early start time, dan late start time. 
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