
ABSTRAK 

 

Suatu proyek tidak pernah lepas dengan risiko. Risiko yang terjadi beragam mulai dari 

operasional hingga finansial yang dapat mengganggu berjalannya suatu proyek. Proyek dapat 

mengalami keterlambatan yang mengakibatkan adanya penyimpangan terhadap proyek tersebut. 

Fokus dalam penelitian ini adalah risiko dalam kegiatan operasional proyek konstruksi fase 1 

pada PT. ABC. Penelitian bertujuan untuk memberikan respon terhadap risiko existing hasil 

evaluasi perusahaan dalam usaha mengurangi nilai risiko yang sama pada fase 2 yang akan 

dilaksanakan. Penelitian ini akan dimulai dengan kegiatan identifikasi risiko dimana nanti setiap 

risiko yang teridentifikasi dilakukan pencatatan. Risiko yang teridentifikasi di-brakedown 

menggunakan metode fault tree analysis untuk menemukan akar penyebab risiko yang kemudian 

akan diberi mitigasi yang sesuai dengan tingkat risiko. Hasil penelitian ini berupa respon risiko 

avoid, transfer dan mitigate. Respon avoid untuk 2 risiko, respon transfer untuk 1 risiko dan 

respon mitigate untuk 7 risiko. 
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