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ABSTRAK 
PT Dadali Citra Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 
penyedia layanan jasa jaringan telekomunikasi. PT Dadali Citra Mandiri sedang 
melaksanakan proyek pekerjaan pengadaan dan pemasangan node B batch 2 Telkom 
Regional III di Sumedang. Proyek tersebut merupakan proyek yang telah selesai 
dikerjakan oleh perusahaan. Perusahaan ingin mengetahui performansi proyek tersebut 
untuk dijadikan referensi pengerjaan proyek yang serupa.  Berdasarkan hasil penelitian, 
performansi proyek sudah sangat baik karena baik nilai CPI maupun SPI pada hari 
terakhir berada pada nilai lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa proyek berjalan 
lebih cepat dari perencanaan (segi SPI) dan biaya yang dikeluarkan lebih rendah 
daripada biaya perencanaan (segi CPI). Mengacu kepada performance index 
monitoring, performansi proyek berada pada k
keberhasilan proyek. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan forecasting pada proyek, 
terdapat empat asumsi perhitungan untuk EAC dan keempat asumsi EAC pada hari ke-
35 proyek berada di bawah nilai Budget at Completion (BAC) yang berarti biaya 
perkiraan yang harus dikeluarkan hingga proyek selesai berada di bawah budget. 
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