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Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat sertakarunia-Nya, 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: PENGENDALIAN JADWAL PROYEK 

DENGAN METODE PROJECT SCHEDULE COMPRESSION DAN ALTERNATIVE 

ANALYSIS METHOD PADA PROYEK FIBER TO THE HOME (FTTH) SHUTDOWN STO 

SUMEDANG 

. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan 

baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan 

keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekuranganya. 

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari 

banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada pembimbing yang terhormat, yakni  

1. Bu Ika Arum Puspita, S.T, M.T selaku dosen pembimbing 1, yang telah memberikan 

bimbingan, saran, dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Pak Putu Yasa, ST.MT, AMP selaku dosen pembimbing 2, yang telah meluangkan 

waktunya, wawasan dan bimbingannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan 

skripsi ini.  

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak tersebutkan. 

Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini semoga segala 

amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah.  


