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ABSTRAK 

Bagian Pengembangan Universitas Telkom (CTLE) sedang dalam misi untuk 

mengimplementasikan e-learning. Media yang terpilih adalah video yang akan 

digunakan dalam pembelajaran. Salah satu prioritas saat ini adalah 

mengimplementasikan e-learning di mata kuliah manajemen proyek. Dengan catatan, 

bahwa manajemen proyek sangat dibutuhkan dengan di masa yang akan datang, 

pekerjaan yang berbasis di proyek akan mempunyai 82% gaji yang lebih tinggi dari 

yang bukan berbasis di proyek. Salah satunya di pembelajaran mengenai proyek adalah 

project integration knowledge yang sangat penting dan kritis di manajemen proyek. 

Akan tetapi, proyek e-learning ini sangat tidak pasti dengan, akan kegagalan proyek e-

learning dan proyek sangat beresiko. Pencegahan tersebut dapat terjadi dengan 

perencanaan yang baik. Oleh karena itu, proyek e-learning membutuhkan pendekatan 

manajemen proyek yang bertujuan untuk menyelaraskan tujuan akademisi dan 

perancang pembelajaran. Penelitian ini menemukan bahwa perencanaan proyek 

membantu tim proyek untuk menghasilkan video pembelajaran untuk project 

integration knowledge di mata kuliah manajemen proyek. Penelitian ini sangat 

bermanfaat untuk mengembangkan perencanaan proyek. Selama eksekusi proyek, 

proyek dikatakan gagal karena kualitas yang diharapkan tidak tercapai. Di satu sisi, 

pembuatan video berhasil dibuat dengan menggunakan design sprint dengan sedikit 

tambahan. Pada akhirnya, video pembelajaran memberi dampak dengan menaikkan 

rata-rata nilai mahasiswa setelah menonton video pembelajaran.  
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