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KATA PENGANTAR 

Puji syukur ke hadirat Allah swt., yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya sehingga dapat melaksanakan penyusunan tugas akhir yang berjudul 

“Perancangan Re-Baseline Schedule Dan Resource Leveling Pada Project 

Pembangunan Saung (Workstation) Pada PT XYZ”. 

 Berdasarkan penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, 

oleh karena itu, terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam 

menyelesaikan proposal tugas akhir ini, terutama kepada: 

1. Kedua orang tua dan keluarga yang memberikan dukungan, semangat, serta 

doa untuk kelancaran selama mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhir. 

2. Bapak Wawan Tripiawan selaku dosen pembimbing 1 Telkom University 

atas bimbingan yang diberikan selama penelitian. 

3. Ibu Ika Arum Puspita selaku dosen pembimbing 2 Telkom University atas 

bimbingan yang diberikan selam penelitian. 

4. Ibu Erni Susiyana selaku pembimbing lapangan selama proyek 

pembangunan saung (workstation) yang berkenan memberikan bantuan 

selama penelitian dan penyusunan tugas akhir di PT XYZ 

5. Rafly, Insan, Fajar, Arap, Arya, Gara, Ertza, serta rekan rekan saya yang 

tidak dapat saya sebutkan seluruhnya yang selalu membantu dan mendorong 

saya melakukan penelitian dan penyusunan proposal tugas akhir. 

6. Arvia sebagai rekan kerja di Telkomsigma, dan Cerol rekan sekeprofesian 

Project Management yang selalu support dan membantu pada saat bekerja 

siang dan malam. 

Terima kasih kepada semua pihak dan meminta maaf atas segala kekurangannya 

dan semoga proposal tugas akhir ini diterima dan berguna bagi siapa pun yang 

membaca dan mempelajarinya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun guna memperbaiki kesalahan penulis di masa mendatang. 

 

Bandung, 26 Agustus 2022 

 

Aditias Fauzi Ahmad 


